
  1/15oldal            
                   

A KÉSZ Kft. 
 Általános alvállalkozói szerződéses feltételei 

                                                       Érvényes: 2008. 09.08. napjától visszavonásig, módosítva: 2009. 07.06.                                         
                                                                                                                                                                                                                    105/21 

 
 
                                                                    …………………………………….                                                       
   Vállalkozó cégszerű aláírása 
   

Jelen általános szerződéses feltételek mellékletként 
elválaszthatatlan részét képezik mindazon vállalkozási 
szerződéseknek, melyeket a KÉSZ Közép-Európai Építő és 
Szerelő Kft. (6722 Szeged, Gutenberg u.25-27.; Cg. 06-09-
000885), mint Megrendelő a vállalkozóival köt építési-szerelési 
munka elvégzésére, vagy munkával elérhető más eredmény 
létrehozására. (A jelen szerződés vonatkozásában Beruházó alatt a 
Megrendelő megrendelőjét, főszerződés vagy Fővállalkozói 
szerződés alatt pedig a Beruházó és a Megrendelő közötti 
szerződést kell érteni.) 
 
A jelen vállalkozási szerződés alapján a Vállalkozó a Megrendelő 
által elvárt műszaki tartalom, mint munkával elérhető eredmény 
létrehozására vállalkozik és köteles, a Megrendelő pedig köteles az 
eredmény átvételére, és vállalkozói díj fizetésére. A jelen szerződés 
e jogviszony feltételeit rögzíti.  
 
 
1. VÁLLALKOZÓI DÍJ (ÁTALÁNYÁR) 
1.1. A vállalkozói díj, mint átalányár, a vállalás szerződésszerű, 
hibátlan és hiánytalan teljesítéséért jár. A Vállalkozó a vállalkozói 
díjért (átalányárért) teljeskörűen vállalkozik a szerződés tárgyának - 
a műszaki tartalomnak - a megvalósítására.  
A vállalkozói díj (átalányár) a szerződés szerinti teljesítésig 
változatlan. A Vállalkozó a vállalkozói díj ellenében köteles a teljes 
mennyiség és a kifogástalan minőség hiánytalan megvalósításáért, 
főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a 
tervdokumentációban, azonban a szakmai szokások szerint 
hozzátartoznak a szerződés tárgyának kifogástalan kivitelezéséhez. 
Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti vállalkozói díjat (átalányárat) a 
feladat és az építési helyszín teljes ismeretében adta meg, és 
díjában megfelelő tartalékkeretet kalkulált az esetleges műszaki és 
igényszintbeli bizonytalanságokra. A jelen átalányáras 
megállapodás melléklete a tételes költségvetés, mennyiségi és 
anyag-díj bontású egységárakkal. (A mennyiségek csak az 
esetlegesen felmerülő elmaradó és pótmunka elszámolás alapjául 
szolgálhatnak, mennyiségi többlet elszámolására azonban nem 
jogosít.) 
(Amennyiben tételes költségvetés alapján rögzített egységárak 
képezik az elszámolás alapját, úgy a Vállalkozó az egységárak 
vonatkozásában szavatolja, hogy azok a szerződés teljesítéséig 
változatlanok maradnak.) 
1.2. A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó 
tevékenységének, munkavégzésének díját, valamint az annak során 
felhasznált anyagok, alkatrészek értékét, az eredmény elérése 
érdekében eszközölt szükséges ráfordításokat, továbbá a Nemzeti 
Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény szerinti 
kulturális járulékot.  
A vállalkozói díj tartalmaz minden szükséges szerszámköltséget, 
gépek, szerelvények, állványok, segédeszközök, emelőgépek, 
daruk, felvonulási eszközök és objektumok, stb. költségét, továbbá 
az építkezésre szállított anyagok szállítási, rakodási, valamint 
csomagolási költségeit. 
1.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a vállalkozói díjat a tervek, a 
műszaki dokumentáció és a megrendelő teljeskörű tájékoztatása, 
igényei alapján, a felmért feladat kimerítő ismeretében, az 
ellentmondások kiküszöbölésével, a szükséges információk 
beszerzésével, esetleges tervezői eltérések, hiányosságok 
kiszűrésével határozta meg. 

Kijelenti, hogy vállalása a szerződésben meghatározott feladatokra, 
az eredmény létrehozására teljeskörű, és tartalmaz minden olyan 
munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy a terven ez jelölésre 
kerül, vagy leírása megtörtént-e), mely a szerződésben szereplő 
feladatok szakszerű, és Megrendelő igényeinek megfelelő 
elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak, szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek, és a 
szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő, rendeltetésszerű 
használatához, üzemeltetéséhez szükséges. A szerződés létrejöttét 
követően, a fentiekre való, vagy bármilyen más hivatkozással a díj 
módosítására, többletköltségek érvényesítésére Vállalkozó nem 
jogosult, kivéve a Megrendelő által írásban elrendelt pótmunkák 
ellenértékét. 
 
2. MUNKATERÜLET 
2.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy helyszíni szemle révén kimerítően 
rendelkezik a munkaterületre vonatkozó adatokkal, tisztában van a 
szerződés tárgyát képező vállalás jellegével, tartalmával, annak 
nehézségével és mennyiségével, és a munkaterületet mindezek 
ismeretében vette át. A Vállalkozó információ hiányára hivatkozva 
többletkövetelésekkel, határidő módosítása iránti igénnyel nem 
állhat elő. 
 
3. HATÓSÁGI ÉS TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 
3.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a vállalkozás 
teljesítése során valamennyi hatósági és törvényi előírást 
maradéktalanul betart és érvényesít, és kijelenti, hogy mindezek 
érvényesítésével kapcsolatos költségeket a vállalkozói díjába 
beépítette. Ezen felül Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy minden 
vonatkozó előírást, szabványt, műszaki szabályt, szokványt, stb. 
betart. Azok a károk, illetve többletköltségek, melyek ezen előírások 
be nem tartásából keletkeznek, teljes mértékben a Vállalkozót 
terhelik.  
3.2. A Vállalkozót terhelik a munkájával összefüggő esetleges 
engedélyeztetések költségei, valamint a Vállalkozó mulasztásával 
összefüggésben kiszabott hatósági bírságok viselése.  
 
4. A KIVITELEZÉS FOLYAMATA 
4.1. A Vállalkozó által a jelen szerződés alapján teljesítendő 
szolgáltatás - az esetleges részteljesítések ellenére is - oszthatatlan. 
Előteljesítésre a Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával 
jogosult.  
4.2. A munkakezdés időpontját, a munkaterület átvételének 
időpontját, valamint a teljesítési határidőt szerződés rögzíti. A 
Vállalkozó köteles a szerződés aláírását követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 8 napon belül részletes, egyeztetett műszaki és 
pénzügyi ütemtervet készíteni, amely a Megrendelő részéről történt 
jóváhagyást követően a szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 
A Megrendelő az ütemtervben részteljesítési határidőket írhat elő, 
amelyekhez ugyanazok a jogkövetkezmények fűződnek, mint a 
teljesítési véghatáridőhöz (késedelmi kötbér, vagy a Megrendelő 
igénye esetén részleges műszaki átadás-átvétel). 
4.3. A Vállalkozó a gyártás, kivitelezés megkezdése előtt köteles 
helyszíni méretfelvételt készíteni, a tényleges méreteket és 
mennyiségeket ellenőrizni. 
4.4. A Vállalkozónak a kivitelezést a Megrendelő projektirányítójával 
egyetértésben, az építési folyamatokhoz alkalmazkodva, 
folyamatosan, az ütemterv szerinti ütemezésben, az abban foglalt 
határidők betartásával kell végeznie.  
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4.5. A Megrendelő utasítása alapján a munkák, illetve szállítások 
szakaszosan, vagy az ütemtervben foglaltaktól eltérő ütemezésben 
is történhetnek, vagy időlegesen felfüggesztésre kerülhetnek. A 
Megrendelőnek joga van a teljesítési vég- vagy részhatáridőket 
egyoldalú utasítással megváltoztatni. Az ilyen esetek sem a 
Megrendelő, sem a Vállalkozó oldalán nem eredményeznek 
késedelmet, és nem érvényesíthetők a késedelem 
jogkövetkezményei, továbbá a Vállalkozó nem jogosult 
többletköltség érvényesítésére.  
4.6. A Megrendelő jogosult bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét, a munkák technológiai vagy időrendi sorrendjét 
megváltoztatni. 
4.7. Pótmunkát a Vállalkozó csak szerződésmódosítás, vagy a 
Megrendelő arra jogosult képviselője által más módon (pl. építési 
naplóban) adott írásbeli elrendelése alapján végezhet.  
4.8. A Vállalkozó köteles a kiviteli tervdokumentációban nem kellően 
részletezett műszaki megoldások esetén az érintett munkarész 
további dokumentációját (technológiai, munkavédelmi, gyártmány- 
és műhelyterveit, stb.) elkészíteni, Megrendelővel leegyeztetni és 
jóváhagyatni. Ezen feladatok ellenértékére a vállalkozói díj fedezetet 
nyújt. 
 
5. A VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 
5.1. A Vállalkozó a munkanemekre érvényes, vonatkozó szabvány- 
és technológiai előírásoknak mindenben megfelelő, I. osztályú 
minőségű, hiba- és hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési 
határidők szigorú betartására köteles. Az I. osztályú minőségnek 
nem megfelelő teljesítést a Megrendelő jogosult a Vállalkozó 
költségére kijavítani, vagy a Vállalkozóval, ill. harmadik személlyel 
kijavíttatni, vagy visszabontatni és újraépíttetni. Amennyiben a 
Megrendelő a javítási munkákat a Vállalkozóval végezteti el, a 
Vállalkozó köteles azokat olyan módon elvégezni, hogy késedelem 
ne álljon be. Az ebből eredő esetleges késedelem és költség a 
Vállalkozó felelőssége. 
5.2. Az I. osztályú minőség a munkanemre vonatkozó magyar 
szabványban megfogalmazott kivitelezési, minőségi és mérettűrési 
követelmények szerint, az anyagok minőségi tanúsítványainak 
felhasználásával történik.  
A Szerződő Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a 
minőségi követelmények tekintetében a vonatkozó szabványok 
előírásait magukra nézve kötelezőnek tartják. Ha a munkarész 
teljesítése nem I. osztályú, de visszabontásától, vagy kijavításától a 
Megrendelő eltekint, ebben az esetben a Megrendelő az adott 
munkarésznél jogosult II. osztályú teljesítés esetén 10 %-os, III. 
osztályú teljesítés esetén 20 %-os, a munkarész vállalkozói díjára 
vonatkoztatott díjcsökkentésre. A díjcsökkentés azonban nem érinti 
a Megrendelő garanciális és szavatossági igényeit. A Megrendelő 
jogosult az osztályos minőségű munkavégzésből eredő, további 
kárainak Vállalkozóval szembeni érvényesítésére.  
5.3. A Vállalkozó a beépítésre szánt vagy beépített anyagok, 
termékek megfelelőségi igazolásait, származási és minőségi 
bizonylatait köteles a Megrendelő részére átadni. 
5.4. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy munkavégzése alatt más 
munkanemek kivitelezői is dolgoznak egyidejűleg a munkaterületen. 
A Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy a Megrendelővel és a 
társvállalkozókkal egyeztetett organizációval a társvállalkozók 
zavartalan munkavégzését biztosítja.  
5.5. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által elrendelt, valamint a 
törvényes előírásoknak megfelelő vizsgálatok (ellenőrzések, 
mérések) lefolytatására. Ezek eredményeit köteles írásos formában 

átadni a Megrendelő részére. 
5.6. A szerződés teljesítésekor Vállalkozó 5 pld. megvalósulási 
dokumentációt köteles átadni a Megrendelőnek, amelynek része a 
beépített anyagok minőségi bizonylatai, és a vizsgálati, mérési 
jegyzőkönyvek. 
5.7. A Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendi 
meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles figyelembe 
venni. 
5.8. A Vállalkozó által adott ajánlatnak anyag- és díjbontásúnak kell 
lennie, megjelölve a beszerzési anyagárakat azoknál a tételeknél, 
ahol azt a Megrendelő külön kéri. Megrendelőnek jogában áll 
bizonyos munkarészek elhagyását elrendelni (elmaradó munkák). 
Az elmaradó munkák értékével a vállalkozói díj arányosan csökken.  
5.9. A Vállalkozó köteles a közterületben, vagy az építési területen, 
más vállalkozó által elkészített munkarészekben okozott kárt 
megtéríteni, illetve a saját költségén kijavítani. 
5.10. A Vállalkozó köteles biztosítani az alkalmazottai, megbízottai 
részére a munkavégzéshez szükséges gépeket és szerszámokat, 
munkavédelmi felszereléseket. Ennek a költsége nem 
érvényesíthető a Megrendelővel szemben.  
5.11. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó 
valamennyi körülményről a Megrendelőt haladéktalanul írásban 
értesíteni, és egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul 
megszüntetni, elhárítani.  
5.12. A Vállalkozó a teljesítési határidő teljesítését veszélyeztető, 
neki felróható késedelem esetén köteles rendkívüli, folyamatos 
munkavégzésre (hét végi, vagy éjszakai munka), melynek 
többletköltségeit nem háríthatja át a Megrendelőre.  
5.13. A Vállalkozó az építés ideje alatt a 290/2007. (X.31.) Korm. 
rendelet szerint építési naplót köteles vezetni, és azt köteles a 
Megrendelő helyszíni irodájában tartani.  
A szerződésben megnevezett személyek jogosultak a Vállalkozó 
részéről az építési naplóba bejegyzést eszközölni. A Vállalkozó 
köteles a Megrendelő, a koordinátor és a műszaki ellenőr 
bejegyzéseit megvizsgálni, azokat észrevételezni, utasításait 
követni. 
5.14. A Vállalkozó köteles a munkához állandó műszaki képviseletet 
/jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki vezetőt és koordinátort/ 
biztosítani. Ezen személyek jogosultságát igazolni kell. A műszaki 
vezető távollétéből eredő esetleges hibás kivitelezéssel 
összefüggően keletkező károk, valamint a hibák kijavítása a 
Vállalkozót terhelik.  
5.15. A Megrendelő utasításai a Vállalkozó számára kötelezőek, 
feltétel nélkül és haladéktalanul végrehajtandók. Ha a Megrendelő 
alkalmatlan anyagot vagy pedig célszerűtlen vagy szakszerűtlen 
utasítást ad, erre a Vállalkozó köteles őt figyelmeztetni. Ennek 
elmulasztása esetén az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik. 
5.16. A Vállalkozó az alábbi feltételekkel jogosult alvállalkozó 
igénybevételére:  
Az alvállalkozó bevonását már az ajánlatában jeleznie kell a 
Megrendelő felé, és részletesen meg kell jelölnie, hogy milyen 
munkarészre, és mely alvállalkozót (cégnévvel, címmel) kíván 
foglalkoztatni. Az így bejelentett alvállalkozó személyét a 
Megrendelőnek előzetesen jóvá kell hagynia. Amennyiben a 
Megrendelő a jóváhagyást megtagadja (melyre indokolás nélkül 
jogosult), vagy a Vállalkozó a bejelentést elmulasztja, úgy 
alvállalkozó foglalkoztatására nem jogosult.  
A Megrendelő jóváhagyása nélkül bevont alvállalkozó által elvégzett 
munkarészek vonatkozásában a Megrendelő 10 %-os 
díjcsökkentést jogosult eszközölni.  
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A Vállalkozó a saját alvállalkozója teljesítéséért úgy felel, mintha azt 
saját maga végezte volna el. A Megrendelő az ilyen alvállalkozó által 
okozott kárt a Vállalkozóval szemben az egyetemleges felelősség 
szabályai alapján jogosult érvényesíteni.  
5.17. Amennyiben a Megrendelő bármely okból felmondja a 
szerződést a Vállalkozóval, a Megrendelőnek (vagy az általa kijelölt 
harmadik személynek) jogában áll a Vállalkozó és annak 
alvállalkozója között létrejött szerződésbe belépni (pozíció 
átruházási jog, ill. kötelezettség). Ebből a célból a Vállalkozónak 
biztosítania kell, hogy a Megrendelő (vagy az általa kijelölt harmadik 
személy) belépési joga az aVállalkozójával létrejövő szerződésben 
szerepeljen. A Megrendelő által gyakorolt belépési jog nem jelenti a 
Vállalkozónak az alvállalkozója felé fennálló tartozása átvállalását a 
Megrendelő által, és nem is értelmezhető ekként. Továbbá a 
Vállalkozó köteles tájékoztatni a Megrendelőt valamennyi 
alvállalkozójával kötött szerződésről, ill. a fenti klauzula szerződésbe 
foglalásáról, oly módon, hogy köteles a Megrendelőnek átadni a 
vonatkozó szerződések egy példányát, annak aláírását követő 8 
napon belül. 
5.18. A Megrendelő a munka során is jogosult arra utasítani a 
Vállalkozót, hogy megbízottját (alvállalkozóját, vagy munkavállalóját) 
haladéktalanul cserélje le, vagy a munkaterületről időlegesen, vagy 
végleges jelleggel távolítsa el. A Megrendelőt az utasításadás során 
nem terheli indokolási kötelezettség, és a Vállalkozó az utasításnak 
köteles haladéktalanul eleget tenni. 
5.19. A Vállalkozó által kinevezett, megfelelő építésvezető és 
művezető (a jogszabályoknak megfelelő felelős műszaki vezető) a 
Vállalkozó teljesítése során, igény szerint bármikor a Megrendelő 
rendelkezésére kell, hogy álljon. Amennyiben a fenti kötelezettséget 
a Vállalkozó ismételten megszegi, részére a Megrendelő helyszíni 
műszaki vezetőt biztosít, de ennek ellenértékeként a Megrendelő a 
vállalkozói díj 2 %-os csökkentésére jogosult.  
5.20. A felelős műszaki vezető cseréje csak a Megrendelő értesítése 
mellett kerülhet sor. A Megrendelő esetleges kérésére - megfelelő 
indok esetén - a Vállalkozó köteles haladéktalanul új felelős műszaki 
vezetőt kinevezni.  
5.21. A Vállalkozó vállalja, hogy különös gondossággal betartja az 
alkalmazandó munkajogi, adó- és társadalombiztosítási 
jogszabályokat és előírásokat, és viseli valamennyi, a 
munkavállalóinak alkalmazásával együttjáró költséget. 
5.22. A Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal az 
alkalmazottaiért a Megrendelővel és valamennyi helyi hatósággal 
szemben. A vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szerződés 
teljesítése során csak olyan munkavállalókat foglalkoztathat, akik 
foglalkoztatása a vonatkozó hatályos jogszabályoknak mindenben 
megfelel. Ugyanilyen kötelezettsége van a Megrendelővel szemben 
a saját alvállalkozó vonatkozásában is.  
5.23. A Vállalkozó egyedül köteles viselni a felelősséget a 
személyzete, valamint megbízottai, alvállalkozói higiéniai és 
biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, 
valamint az érvényben levő jogszabályok, előírások által 
meghatározott munkajogi, társadalombiztosítási, munkabiztonsági, 
környezetvédelmi és higiéniai előírások betartásáért. A munkajogi, 
társadalombiztosítási, munkabiztonsági, környezetvédelmi és 
higiéniai előírások megsértésének következményeiért - ideértve az 
ezzel összefüggésben harmadik személynek okozott károkat is - a 
Vállalkozó korlátlan felelősséggel tartozik.  
5.24. Abban az esetben, ha a Megrendelő emelőberendezéseket és 
állványzatokat bocsát a Vállalkozó rendelkezésére, ez utóbbi köteles 
biztosítani, hogy felhasználásuk során ezek az eszközök 

megfeleljenek a biztonsági előírásoknak. Az üzemeltetői jogokat és 
kötelezettségeket ebben az esetben a Vállalkozó gyakorolja. A 
Vállalkozó részt vesz a berendezések átadás-átvételében. A darukat 
illetően a Vállalkozó kötelezi magát arra, hogy kizárólag olyan 
teherkötöző eszközöket, függesztékeket használ, melyek 
megfelelnek a vonatkozó biztonsági előírásoknak.  
Kötelezi továbbá magát, hogy csak olyan személyek 
munkavégzését engedi ezekkel az eszközökkel, akik az ilyen jellegű 
munkavégzésre jogosító képzésben részt vettek, és erről 
eredményes és érvényes vizsgával rendelkeznek (pl. kötöző vizsga). 
Másrészről Vállalkozó kötelezi magát, hogy a berendezésekkel 
kapcsolatban észlelt bármilyen rendellenesség, működési zavar 
esetén azok használatát azonnal felfüggeszti, és haladéktalanul 
értesíti erről a Megrendelőt. 
5.25. Abban az esetben, ha az egyes munkafolyamatokhoz részben, 
vagy egészben a Megrendelő biztosítja a szükséges anyagot, a 
Vállalkozó az átvett anyagért - a Megrendelő és a Vállalkozó között 
írásbeli bizonylattal alátámasztott átadás-átvételt követően - 
felelősséggel tartozik (a kárveszélyviselés a Vállalkozóra száll át). A 
Vállalkozó az átadott mennyiséggel fizetési ütemezés szerinti 
bontásban, tételesen köteles elszámolni. 
A Megrendelőtől átvett anyagra vonatkozóan, annak átadás-
átvételekor tehet a Vállalkozó mennyiségi és minőségi kifogást. 
Átadást-átvételt követően a Megrendelő sem minőségi, sem 
mennyiségi kifogást, reklamációt nem fogad el. 
5.26. A Vállalkozó építési- vagy reklámtáblát, zászlót, logót, stb. 
csak a Megrendelő engedélyével, általa elfogadott formában és 
feltételek mellett helyezhet ki a munkaterületen. 
5.27. A Vállalkozó köteles a munkaterületet rendben tartani, a 
keletkező hulladékait és építési törmelékét folyamatosan, vagy 
minden munkanap végén összetakarítani.  
A keletkező hulladékokat a Vállalkozó - amennyiben nem veszélyes 
hulladékról van szó, illetve a Megrendelő másképp nem rendelkezik 
- a Megrendelő által biztosított konténerbe, az általa megadott 
módon (az előírt szelektivitás szerint) köteles gyűjteni. Ha a 
Megrendelő a munkahelyen a takarítás hiányát, rendetlenséget 
észlel, úgy írásban, az építési napló útján felszólítja a Vállalkozót az 
építési helyszín rendbetételére. Amennyiben a Vállalkozó a 
felszólításnak 24 órán belül nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult 
az építési helyszínt a Vállalkozó költségén kitakaríttatni, rendbe 
hozatni. A költségek a vállalkozói díjba kerülnek beszámításra.  
5.28. A Vállalkozó köteles betartani a mindenkor érvényes és 
hatályos környezetvédelmi előírásokat, jogszabályokat, a munkára 
vonatkozó hatósági határozatokban foglaltakat (pl. építési engedély, 
vízjogi engedély, környezetvédelmi engedély) és munkája során 
azokat maradéktalanul alkalmazni. Az esetlegesen keletkező 
veszélyes és nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a 
Vállalkozó ugyancsak köteles minden vonatkozó előírást [a jelen 
dokumentum utolsó kiadásakor: 2000. évi XLIII. tv., 2000. évi XXV. 
tv., 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rend., 98/2001 (VI.15.) 
Korm. rend.] a munkája során betartani. A veszélyes és nem 
veszélyes hulladékok szállításáról, kezeléséről, ártalmatlanításról 
szóló igazolásokat a Megrendelő számára át kell adnia. A 
hulladékok és veszélyes anyagok kezelésére vonatkozóan a 
hatályos jogszabályi előíráson túl a Vállalkozó köteles betartani a 
Megrendelő által meghatározott környezetvédelmi előírásokat, 
munkautasításokat.  
5.29. A Vállalkozó köteles valamennyi, a környezetvédelmi 
jogszabályok, illetve a Megrendelő által előírt nyilvántartást 
rendszeresen és pontosan vezetni (pl. hulladék nyilvántartási 
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karton). A Vállalkozó köteles továbbá a munkája elvégzéséhez 
szükséges hatósági engedélyeket beszerezni, és ezek 
érvényességéről a munkavégzés teljes időtartama alatt 
gondoskodni.  
Amennyiben a Vállalkozó Megrendelőnek hulladékszállítást is 
végez, rendelkeznie kell a tevékenységhez szükséges érvényes 
hatósági engedéllyel, és a hulladékot kizárólag csak olyan 
kezelőnek adhatja át, aki az adott hulladékra vonatkozóan érvényes 
kezelési engedéllyel rendelkezik. A szükséges engedélyek 
hiányából, vagy a nem megfelelő hulladékkezelésből eredő anyagi 
és jogi felelősség kizárólag a Vállalkozót terheli. 
5.30. Az eltakarásra kerülő és utólag nem vizsgálható anyagok és 
munkarészek beépítése előtt a Vállalkozó 3 nappal köteles a 
Megrendelőt értesíteni, valamint köteles ezekről a munkarészekről 
Megrendelő részére fényképfelvételeket készíteni. 
 
6. A MEGRENDELŐ TÉRÍTÉSES SZOLGÁLTATÁSAI 
6.1. A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó munkájához szükséges 
elektromos áram-, víz-, WC-szolgáltatást, az építkezés során 
keletkező hulladék elszállítását - kivéve a veszélyes hulladékokat, 
illetve amennyiben a szerződés, vagy a főszerződés másként 
rendelkezik (pl. bontás, földmunka esetén, stb.) -, és a végső 
takarítást.  
6.2. A Megrendelő biztosítja továbbá az építési hely őrzését, mely 
24 órás élőerős őrzést, 24 órás portaszolgálatot, valamint - 
amennyiben lehetséges - az építési hely körbekerítését, és kamerás 
megfigyelését foglalja magában.  
A Megrendelő őrzési feladatainak ellátása érdekében a Vállalkozó 
köteles betartani, illetve alkalmazottaival, teljesítési segédeivel 
megismertetni és betartatni a Megrendelő Vagyonvédelmi 
Szabályzatában foglaltakat, és az építési helyen ennek megfelelően 
köteles eljárni.  
A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a 
Megrendelő Vagyonvédelmi Szabályzatában foglaltakat megismerte. 
A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyelmét arra, hogy a 
Vagyonvédelmi Szabályzat az építési hely biztonságos, 
szabályszerű, rendezett működését hivatott elősegíteni. A 
Vagyonvédelmi Szabályzatban foglaltak be nem tartása esetén a 
Vállalkozót, vagy az érdekkörében tevékenykedő bármely harmadik 
személyt ért kárért kizárólag a Vállalkozó viseli a felelősséget.  
A Megrendelő kizárólag a Vállalkozó azon vagyontárgyaiban 
bekövetkező károkért felel, amelyeket megőrzésre kifejezetten, 
írásos nyilatkozattal átvett a Vállalkozótól. Nem minősül megőrzésre 
való átvételnek a Vállalkozó eszközeinek, anyagainak, járműveinek 
az építési helyre való, regisztrált beengedése, számukra tárolási 
hely biztosítása. Egyebekben a Megrendelő a Vállalkozó 
vagyontárgyaiban bekövetkezett kárért csak abban az esetben 
tartozik felelősséggel, amennyiben a kárt a Megrendelő neki 
felróhatóan okozta.  
6.3. A Megrendelő a fenti szolgáltatásokért a vállalkozói díj 2 %-át 
számítja fel a Vállalkozónak, amelyet a Vállalkozó felé kiszámláz, a 
Vállalkozó végszámlájával egyező teljesítési dátummal. 
6.4. A Megrendelő a létesítményre építési-szerelési biztosítást 
kötött, amely a Vállalkozó tevékenységére is kiterjed. A szolgáltatás 
ellenértéke a vállalkozói díj 0,5 %-a, amely az előző pontban 
meghatározott teljesítési dátummal kerül kiszámlázásra a Vállalkozó 
felé. A Vállalkozó kijelenti, hogy ennek ismeretében fenntartja 
igényét és a lehetőséget arra, hogy saját költségére kiegészítő- és 
pótbiztosításokat kössön, amelyek szükségesek számára. A 
Vállalkozó saját maga köteles az építkezésen munkavégzésre 

megjelent személyekre munkahelyi balesetbiztosítást kötni. A 
biztosítási kötvényt a Megrendelő kérésére be kell mutatni. 
6.5. Az ÉMI tevékenységért a Vállalkozó által fizetendő díj a 
vállalkozói díj 0,5 %-a, amely összeg a Megrendelő részéről, szintén 
ellenszámlában érvényesítendő, a 6.1. pontban foglaltak szerint. 
6.6. A Megrendelő a Vállalkozó részére biztosított szolgáltatásokhoz 
jogosult harmadik személy (teljesítési segéd) szolgáltatását igénybe 
venni, annak szolgáltatását a Vállalkozó felé közvetíteni. 
6.7. A jelen fejezetben foglalt térítéses szolgáltatások ellenértékének 
megfizetése - attól függetlenül, hogy azokat a Vállalkozó milyen 
mértékben vette igénybe - a Vállalkozó részéről kötelező. 
 
7. KÁRESETEK 
7.1. A szerződés tárgyának kárveszélye (kárveszélyviselés) a 
Vállalkozóról a Megrendelőre a jelen szerződés tárgyára vonatkozó 
átadás-átvételi eljárás hiány- és hibamentes lezárásával egyidejűleg 
száll át. 
7.2. A kárveszélyviselés átszállásának időpontjáig a Vállalkozó viseli 
az eszközeiben, anyagaiban, és a vállalkozás tárgya 
vonatkozásában bekövetkezett minden olyan kárt, amelynek 
megtérítésére a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint senkit sem 
lehet kötelezni. A Vállalkozó viseli továbbá az 5.23. pontban foglalt 
emelőberendezések és állványzatok kárveszélyét az átadástól a 
Megrendelő által igazolt visszavételig terjedő időszakra. 
7.3. Káresemény bekövetkezésekor haladéktalanul értesíteni kell a 
Megrendelő képviselőjét, és a jelenlétében jegyzőkönyvet kell 
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozónak 
és a Vállalkozónak is. Amennyiben a Vállalkozó nem tartózkodik a 
munkaterületen, úgy a Megrendelő által jegyzőkönyvben 
rögzítettekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül (ide nem 
számítva a munkaszüneti napot) észrevételeket tehet. Ennek 
elmulasztása esetén a Megrendelő által jegyzőkönyvben rögzítettek 
a későbbiekben nem vitathatóak.  
7.4. A Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni, ha egy harmadik 
fél az ő teljesítésében okozott károkat. 
7.5. Kármegosztás: Amennyiben az építési területen bármely 
Vállalkozó munkaterületén, kideríthetetlen módon kár keletkezik, úgy 
a Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a területen adott 
időben munkát végző Vállalkozók vállalkozói díjának arányában 
megosztva a teljesítésekből levonni.  
 
8. MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL, A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 
8.1. A teljes munka műszaki átadás-átvétele oszthatatlan 
szolgáltatásként, egy eljárás keretében történik, abban az esetben 
is, ha az egyeztetett és közösen elfogadott ütemterv szerint, 
munkarészenként részteljesítések történtek (oszthatatlan 
szolgáltatás). A Megrendelő csak 100 %-os mértékig elkészített 
munkarészt fogad el szerződésszerű rész- vagy végteljesítésként, 
és csak ez számolható el. A munkarészek ütemterv szerinti 
teljesítésén túl a munkanemhez tartozó munkaterület 
hulladékmentes, takarított állapotban történő átadása is feltétele a 
tényleges átadás-átvételi eljárás lefolytatásának. 
8.2. A teljesítési határidő akkor minősül teljesítettnek, ha a határidő 
utolsó napján a teljesítés készültségi foka (mennyiségi és minőségi 
szempontból egyaránt) olyan mértékű, hogy a műszaki átadás-
átvétel elindítható, és a műszaki átadás-átvétel póthatáridő tűzése, 
vagy hibajavítás nélkül, eredményesen lezárható.  
8.3. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül. A Megrendelő 
jogosult az átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányok, hibák 
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megszüntetésére vonatkozóan póthatáridőket tűzni. A teljesítési- és 
a póthatáridő közti időszak vállalkozói késedelemnek minősül. 
8.4. Átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételére a Vállalkozó 
távollétében is sor kerülhet, ha a Vállalkozó megbízottja előzetes 
értesítés ellenére a helyszínen a kívánt időpontban nem jelenik meg. 
Az így felvett jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra a 
Vállalkozónak - annak átvételétől számított 3 napon belül - írásban 
kell nyilatkoznia. Ennek elmulasztása esetén úgy tekintendő, hogy a 
Vállalkozó elismeri az esetleges kifogásokat, és egyetért a 
jegyzőkönyv megállapításaival. 
8.5. Az átvételt a Megrendelő lényeges hiányosságok esetén 
jogosult megtagadni. 
8.6. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel és üzembe helyezés 
sikeres lebonyolítása érdekében köteles az átvételi eljáráshoz 
szükséges okmányokat, és a beépítésre kerülő anyagok, 
szerkezetek minőségi tanúsítványait, gépkönyveit, használati 
utasításait, garancialeveleit, stb., valamint a megvalósulási 
dokumentációt 5 példányban a Megrendelő helyszíni képviselőjének 
átadni, a műszaki átadás-átvételi eljárást megelőzően.  
8.7. A műszaki átadás-átvétel mindaddig nem tekinthető 
eredményesen megvalósultnak, és a teljesítési határidő mindaddig 
nem tekinthető teljesítettnek, ennek megfelelően a végszámla 
benyújtására a Vállalkozó mindaddig nem jogosult, amíg a fenti 
dokumentumokat a Vállalkozó a Megrendelő rendelkezésére nem 
bocsátotta, illetve a Beruházó az átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
(vagy ahhoz írásban csatolva) elfogadó nyilatkozatot nem tesz a 
teljesítés egésze (létesítmény, berendezés, stb.) műszaki 
alkalmasságára és szerződésszerű teljesítésére vonatkozóan. 
8.8. Ha a műszaki átadás-átvétel eredményesen megvalósult 
(lezárult), a Megrendelő igazolást állít ki a Vállalkozó teljesítéséről, a 
(103) Vállalkozói vég-, részszámla melléklet, és (104) Szakasz és 
végteljesítés igazolása nyomtatványok kiállításával. A Vállalkozó a 
(103) és (104) nyomtatványok birtokában válik jogosulttá a számla 
kiállítására. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 
teljesítés fenti módon történő igazolásának hiányában a Vállalkozó 
követelését a Megrendelő részéről el nem fogadottnak (vitatottnak), 
az esetleges számla kiállítását pedig jogalap nélkülinek kell 
tekinteni.  
8.9. A műszaki átadás-átvételi eljárás, valamint a teljesítési igazolás 
fenti szabályait a rész- és végteljesítések esetében egyaránt 
alkalmazni kell.  
 
9. A SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA ÉS BEFOGADÁSA, PÉNZÜGYI 
ELSZÁMOLÁS 
9.1. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a teljesítés igazolása 
önmagában nem teszi a Vállalkozó követelését elismertté, és nem 
teremt alapot a Vállalkozó számára a vállalkozói díjának 
követelésére. Pénzügyi és jogi szempontból a vállalkozói díj-
követelés létrejöttéhez az is szükséges, hogy a Vállalkozó a 
teljesítési igazolásban szereplő vállalkozói díj összegéről a jelen 
fejezet szabályainak megfelelően kiállítsa a számláját, és azt a 
szükséges mellékletekkel ellátva benyújtsa a Megrendelő 9.5. 
pontban meghatározott szervezeti egységének, és azt a Megrendelő 
befogadja.  
9.2. A Megrendelő és a Vállalkozó közötti pénzügyi elszámolás 
alapfeltétele, hogy a Vállalkozó a szerződéskötését megelőzően, 
vagy azzal egyidejűleg regisztráltassa magát a Megrendelő 
partnertörzsében, 
A regisztrálás a Megrendelő honlapján elérhető Adatlap (304) 
nyomtatvány kitöltését jelenti.  

Amennyiben a Vállalkozó nem szerepel a Megrendelő elfogadott 
partnertörzsében, úgy a Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott 
számlát nem fogadja be, és pénzügyi teljesítést nem eszközöl. 
9.3. Számla benyújtására legfeljebb havonként, de legalább a 30 %-
os készültségi fok teljesítését követően van lehetőség. A 
számlázások ütemezését a szerződéses ajánlat egyeztetéséről 
felvett (109.1) Jegyzőkönyv vállalkozói szerződés ajánlat 
egyeztetéséről jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A szerződéskötéstől 
(a Megrendelő számítástechnikai rendszerében történő rögzítéstől) 
számított 30 napon belül csak akkor lehet teljesítést igazolni és 
számlát befogadni, amennyiben a munka teljesítési határideje 30 
napnál rövidebb. Amennyiben a Szerződő Felek a szerződésben a 
számlázások ütemezésében (műszaki tartalom, díj, időpont) nem 
állapodnak meg, ebben az esetben a Megrendelő úgy tekinti, hogy a 
Vállalkozó a műszaki átadás-átvétel eredményes megvalósulását 
követően egyetlen számla  (végszámla) benyújtására jogosult, és a 
számlát ennek megfelelően fogadja be. 
9.4. A Vállalkozó a 8.8. pontban foglalt módon történő teljesítési 
igazolást követően válik jogosulttá a számla kiállítására, és 
benyújtására. A kiállított számlát a létesítményfelelős/termelési 
igazgató utalványozza. A teljesítési- és számlaigazoltatás legkésőbb 
a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig lehetséges. A teljesítési 
igazolással egyező teljesítéskeltezéssel ellátott számlát legkésőbb a 
tárgyhónap 8. napjáig kell benyújtani a Megrendelőhöz.  
9.5. A számla benyújtásának módja és helye:: postai úton, 
tértivevényes ajánlott küldeményként, vagy a Vállalkozó által 
személyesen, mindkét esetben az alábbi címre:  

 
KÉSZ Consulting Kft. 

Számlaellenőrzés 
6000 Kecskemét, Izsáki út. 6. 

 
9.6. A számla benyújtását követően a Megrendelő a számlát 
érkezteti, és formai megfelelőség esetén pénzügyi engedély-
számmal látja el (a számla nyilvántartásba vétele).  
A számla nyilvántartásba vételével - annak napján - válik a számla 
befogadottá. A Megrendelő a számla befogadásáról külön értesítést 
nem küld.  
A Szerződő Felek rögzítik azonban, hogy amennyiben a számlát 
nem a fenti módon nyújtják be a Megrendelőhöz (pl. nem a 
Vállalkozó, vagy a megbízottja nyújtja be, vagy nem a 9.5. pontban 
megjelölt helyre nyújtják be, vagy nem tértivevényes küldeményként, 
vagy egyáltalán nem nyújtják be a Megrendelőhöz), úgy a számla 
kiállításához sem pénzügyi, sem jogi szempontból nem fűződik 
joghatás, és a Megrendelővel szemben nem keletkezik követelés. A 
Rögzítik továbbá, hogy amennyiben a számla formailag nem 
megfelelő, vagy a Vállalkozó teljesítésével kapcsolatban kifogás 
merül fel, a Megrendelő a számla befogadását visszautasítja, és azt 
- a kifogás indokolása kíséretében - visszaküldi a Vállalkozónak. A 
számla befogadásának visszautasítása a Vállalkozó követelésének 
vitatását jelenti.  
9.7. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a fizetési és 
egyéb határidők kezdő időpontja a számla nyilvántartásba vételének 
napja. A fizetési határidőket a Megrendelő a Pp. szabályai szerint 
számítja. Erre való tekintettel a számlán szereplő teljesítési 
időpontot figyelmen kívül kell hagyni, és a Megrendelő fizetési 
kötelezettségének időpontjára a számla nyilvántartásba vételének 
időpontja, illetve a jelen szerződés 9.8. pontjában meghatározott 
fizetési határidők az irányadóak.  
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9.8. Részszámlák, számlák fizetési határideje: részben, vagy teljes 
egészében külföldi tulajdonban lévő Vállalkozó esetében a számla 
kézhezvételét (beérkezését) követő 90. nap utáni hétfői átutalással, 
60 napon belül 2 %-os, 45 napon belül 3 %-os, 30 napon belül 5 %-
os, 15 napon belül 7 %-os mértékű skontóval történik.  
Magyar tulajdonú Vállalkozó esetében a részszámlák, számlák 
fizetése a teljesítésnek megfelelően, a számla kézhezvételét 
(beérkezését) követő 60. nap utáni hétfői átutalással, 45 napon belül 
2 %-os, 30 napon belül 3 %-os, 15 napon belül 5 %-os mértékű 
skontóval történik.  
A 60/90 napot követő hétfő után teljesített átutalás esetében a 
Vállalkozót késedelmi kamat illeti meg.  
A skontó igényét minden esetben a számlával együtt kell benyújtani. 
Amennyiben ez nem teljesül, úgy a skontó a későbbikben nem 
kérhető. A skontót csak a termelési igazgató engedélyezheti. A 
kért fizetési határidőről, és így a skontó mértékéről a (110) 
Nyilatkozat (skontó) nyomtatványon kell nyilatkozni. 
9.9. A számla formai megfelelőségének további követelményei: 
A számlán a vevői adatoknál a Megrendelő szerződésben rögzített 
adatait kell szerepeltetni. 
A számlához csatolni kell: a Megrendelő által aláírt Szakasz és 
végteljesítés igazolása (104) nyomtatványt, valamint a helyesen 
kitöltött (103) Vállalkozói vég-, részszámla melléklet nyomtatványt is.  
A (103) Vállalkozói vég-, részszámla melléklet, (104) Szakasz és 
végteljesítés igazolása nyomtatványok, a létesítményfelelős vagy a 
termelési igazgató általi utalványozás leigazolása, valamint a 
pénzügyi engedélyszám megléte a számla teljesíthetőségének 
együttes feltétele. 
Amennyiben a Vállalkozó bontásra, hulladék elszállításra, vagy 
hulladék elszállítást is tartalmazó földmunkára vállalkozott, úgy a 
Vállalkozó a teljesítési számla mellé köteles kitöltve csatolni a 
hulladék átvevő mérlegjegyét, vagy a Megrendelő „Hulladék 
nyilvántartási karton” nyomtatványát, melyek megléte szintén a 
teljesítés feltétele.  
9.10. A végszámlán a Vállalkozónak jelölnie kell a jóteljesítési 
garanciális biztosíték lejárati időpontját, és a garancia biztosításának 
módját. Amennyiben a Vállalkozó a garanciát bankgarancia 
formájában szolgáltatja, úgy az arról szóló nyilatkozatot a 
végszámlával egyidejűleg kell megküldenie, ellenkező esetben a 
Megrendelő a jóteljesítési garancia összegét a számlából 
visszatartja, és annak kiváltására a lejáratig nincs lehetőség.  
9.11. A fizetési határidő csak abban az esetben indul, amennyiben a 
Vállalkozó minden szükséges elszámolási okmányt benyújt, a 
számla helyesen van kitöltve, az illetékes létesítményfelelős,, 
termelési igazgató (szerződést kötő) igazolását tartalmazza, a 
megrendelői munkaszámra, szerződésszámra hivatkozik, és a 
számla részletezése, annak kódolása megegyezik a Megrendelő 
igénye szerinti (ÉMIR) részletezéssel, kódolással.  
A számlának szolgáltatásonként kell tartalmaznia azok ellenértékét, 
és szolgáltatásonként az általános forgalmi adót. 
Amennyiben a Vállalkozó több munkaszámon is dolgozik 
párhuzamosan, számláit munkaszámonként, külön kell benyújtania. 
9.12. Amennyiben a Megrendelő a közbeszerzésekről szóló 2003. 
évi CXXIX. törvény (Kbt.) szerinti nyertes ajánlattevőként köt 
alvállalkozói szerződést a Vállalkozóval, a Szerződő Felek erre az 
esetre - a Kbt. szabályaival összhangban - kikötik, hogy a vállalkozói 
díj-követelés csak abban az esetben válik esedékessé, amennyiben 
a Vállalkozó a fizetési határidőt megelőző 10 napon belül 5 napnál 
nem régebbi, nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást (ún. 
nullás adóigazolást) (a továbbiakban Adóigazolás) küld meg postai 

úton, ajánlott, tértivevényes levél útján a Megrendelő 9.5 pont 
szerinti pénzügyi levelezési címére. A Szerződő Felek 
megállapodnak abban is, hogy az Adóigazolás formai 
megfelelőségének vizsgálata során a Megrendelő általi kézhezvétel 
napja az irányadó. 
9.13. A Szerződő Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó a 
9.12. pont szerinti határidőn belül nem küldi meg a Megrendelő 
részére az Adóigazolást, vagy tartalmilag, illetve formailag nem 
megfelelő Adóigazolást küld meg, a Megrendelő az adózás rendjéről 
szóló 2003. évi XCIII törvény (Art.) törvény alapján jogosulttá válik, 
illetve köteles a vállalkozói díjat a 9.12. pontnak megfelelő 
tartalommal benyújtott adóigazolás benyújtásáig visszatartani. A 
Megrendelő kizárólag az Adóigazolás nem megfelelőségéről köteles 
a Vállalkozót írásban tájékoztatni. Ilyen esetben a Megrendelő nem 
esik késedelembe, és a Vállalkozó nem jogosult késedelmi kamatot 
követelni. 
Az egyértelműség kedvéért a Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, 
hogy amennyiben a  Megrendelő a Kbt. szerinti nyertes 
ajánlattevőként köt szerződést a Vállalkozóval, a 9.8. pont szerinti 
fizetési határidő eltelte önmagában nem teszi esedékessé a 
vállalkozói díj-követelést. A vállalkozói díj-követelés esedékessé 
válásának együttes feltétele a fizetési határidő eltelte, és a 9.12. 
pont szerinti Adóigazolásnak az esedékességet megelőző 10 napon 
belüli, igazolt módon történő megküldése a Megrendelő részére. A  
vállalkozói díj-követelés ilyen esetben a 9.8. pont szerinti fizetési 
határidő eltelte, és az Adóigazolásnak a Megrendelő általi átvételétől 
számított 10. napot követő hétfői napon válik esedékessé. 
9.14. A Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Beruházóval való - a 
Fővállalkozói szerződés alapján történő - pénzügyi elszámolás üzleti 
kockázatát közösen viselik, és erre tekintettel a vállalkozói díj-
követelés esedékessé válását az alábbi kiegészítő feltételhez kötik: 
Abban az esetben, ha a Vállalkozó rész-, illetve végszámlán alapuló 
vállalkozói díj-követelése a fenti rendelkezések szerint azt 
megelőzően válna esedékessé, hogy a Vállalkozó teljesítését 
magában foglaló, a Fővállalkozói szerződés szerinti teljesítési 
ütemért a Beruházó által fizetendő vállalkozói díj összege 
(Fővállalkozói díj-részlet, vagy Fővállalkozói díj) a Megrendelő 
bankszámláján jóváírásra került, a Megrendelő mindaddig nem 
köteles a vállalkozói díj-követelés teljesítésére, és a Vállalkozó 
mindaddig nem jogosult annak követelésére, amíg a Fővállalkozói 
díj a Megrendelő bankszámláján jóváírásra nem került 
(Esedékesség időpontja a kockázatközösségre tekintettel).    
A Megrendelő vállalja, hogy a Fővállalkozói díj pénzügyi 
teljesítéséről a Vállalkozót, amennyiben az igényli, tájékoztatja 
(kockázatközösségi klauzula). 
9.15. A Megrendelő választása szerint jogosult előteljesítésre a 
számlák kiegyenlítése kapcsán. Amennyiben a számla 
nyilvántartásba vételét követő 18 munkanapon belül megtörténik, a 
Megrendelő 2 %-os mértékű skontó alkalmazására jogosult. 
9.16. Szerződésszerű fizetési határnapnak (teljesítési időpontnak) 
az a nap minősül, amely napon a számla összegét a Megrendelő 
bankszámlájáról leemelik (megterhelés napja). 
9.17. A Megrendelőnek joga van 30 vagy 60 napig a végteljesítés 
felülvizsgálatára és jóváhagyására. Ebben a Szerződő Felek a 
szerződésben állapodnak meg.  
9.18. Amennyiben a Megrendelőnek a jelen szerződésen kívül, 
bármilyen címen követelése keletkezik a Vállalkozóval szemben, 
úgy azt a Vállalkozóval szemben fennálló vállalkozói díj-tartozásába 
jogosult beszámítani, és követelését ily módon kielégíteni. A 
Megrendelőnek ugyanígy jogában áll a jelen szerződés szerint 
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érvényesített követeléseit a Vállalkozóval szemben fennálló 
vállalkozói díj-tartozásába beszámítani, és azok értékét az esedékes 
kifizetésekből levonni.  
9.19. A szerződésben megjelölt fizetési határidő előtti pénzügyi 
teljesítés esetén felszámítható skontót a Szerződő Felek véglegesen 
átadott pénzeszközként kezelik és számolják el. A skontó összegét 
a Vállalkozó nem követelheti vissza, annak megtartására 
díjcsökkentés címén a Megrendelő végleges jelleggel jogosult. 
9.20. Helytelen, a fentieknek nem megfelelően kiállított számla 
késedelmes teljesítésére való hivatkozással a Vállalkozó késedelmi 
kamatot nem érvényesíthet a Megrendelővel szemben. 
9.21. A Vállalkozó kötelezi magát, hogy amennyiben harmadik fél 
(pl. beszállító) követelést támaszt vele szemben, nem hivatkozik 
arra, hogy követelése áll fenn a Megrendelő irányában, továbbá 
kötelezi magát, hogy a követelését nem ajánlja fel biztosítékul. Az 
ilyen követelést a Vállalkozó köteles saját költségére rendezni, és a 
követelést ily módon kielégíteni. 
9.22 A Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen 
szerződésben forint valutanemben való fizetést kötöttek ki, a 
Vállalkozó rész-, vagy végszámlája esedékessé válásának 
időpontjában a Megrendelő választása szerint jogosult EUR 
valutanemben megfizetni a Vállalkozói díj nettó összegét, akként, 
hogy a Megrendelő az átváltás során  300 Ft/EUR  árfolyamot 
alkalmaz. Amennyiben a számla ÁFÁ-t tartalmaz, az ÁFA továbbra 
is forintban kerül megfizetésre.  
9.23. A Szerződő Felek megállapodnak abban, és a Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben fennálló, jelen 
szerződésből eredő követelését nem jogosult harmadik személyre 
engedményezni, faktoráltatni. Nem jogosult továbbá a jelen 
szerződésből eredő követelését bármely módon megterhelni, vagy 
azt biztosítékképen felajánlani. A Vállalkozó a Megrendelő által 
befogadott számlával igazolt, elismert és lejárt követelését kizárólag 
a Megrendelő előzetes tájékoztatása, és a Megrendelő 
hozzájárulása mellett jogosult engedményezni. Az 
engedményezéshez való hozzájárulást kizárólag a Megrendelő 
pénzügyi igazgatója jogosult írásos formában megadni az 
engedményezési szerződés eredeti, vagy hiteles másolati 
példányának a Megrendelő 9.5 szerinti címére, postai úton, ajánlott, 
tértivevényes levélként történt megküldését követően. E 
hozzájárulás nélkül az engedményezés a Megrendelővel szemben 
nem lép hatályba, és azt a Megrendelő nem köteles tudomásul 
venni. A Szerződő Felek megállapodnak abban is, hogy a 
hozzájárulás nélküli engedményezés esetén a Megrendelő - a 
kétszeres teljesítés veszélyének elkerülése érdekében - a teljesítést 
mindaddig jogosult megtagadni, amíg a tényleges jogosult személye 
a felek megállapodása, vagy bírósági ítélet útján megnyugtatóan 
nem tisztázódik. Ilyen esetre a Megrendelő nem esik késedelembe, 
és nem köteles késedelmi kamatot fizetni. A Szerződő Felek 
rögzítik, hogy amennyiben a Megrendelő a Kbt. szerinti nyertes 
ajánlattevőként kötött szerződést a Vállalkozóval, a vállalkozói díj 
esedékessé válásának feltétele a 9.12. pont szerinti módon 
benyújtott Adóigazolás (részletes szabályokat lásd: 9.12.; 9.13. 
pont). A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy engedményezés 
esetén a Megrendelő hozzájárulásával engedményezett követelés 
ügyviteli díja számlánként 10.000.-Ft + ÁFA, amely összeg az 
engedményezett követelés összegébe beszámításra kerül.  
 
10. GARANCIA, JÓTÁLLÁS, HIBÁS TELJESÍTÉS, 
KELLÉKSZAVATOSSÁG 

10.1. A Vállalkozó szavatossággal tartozik a szerződéses 
kötelezettségei szerződésszerű teljesítéséért.  
Teljesítési garancia: A Vállalkozó biztosítékot (teljesítési garanciát) 
nyújt arra az esetre, amennyiben szerződéses kötelezettségét nem, 
vagy nem szerződésszerűen teljesíti. A teljesítési garancia továbbá 
a Megrendelő és a Beruházó pénzügyi elszámolásának 
biztosítására szolgál. Erre való tekintettel a teljesítési garancia a 
Fővállalkozói szerződés pénzügyi elszámolásáig áll fenn, összege a 
vállalkozói díj nettó értékének 10 %-a, mely a részszámlák bruttó 
összegéből kerül visszatartásra 
Az egyértelműség kedvéért a Szerződő Felek rögzítik, hogy a 
Fővállalkozói szerződés pénzügyi elszámolásán a Fővállalkozói díj, 
valamint a Fővállalkozói díjból levont teljesítési visszatartás teljes 
összegének a Megrendelő bankszámláján való jóváírását értik. 
10.2. Jótállás: A Vállalkozó a teljesítés (vagy az ütemtervnek 
megfelelő részteljesítések) átadás-átvételi jegyzőkönyvben megjelölt 
időpontjától (műszaki átadás-átvétel eredményes lezárulása) 
számítottan hibátlan teljesítéséért jótállásra köteles. A Vállalkozó 
jótállási kötelezettsége a fenti időpontban kezdődik, és ettől az 
időponttól számított 5 év 6 hónapig, vagy - amennyiben ez rövidebb 
időszak - a Fővállalkozói szerződésben a Megrendelő 
kötelezettségeként meghatározott garanciális kötelezettség 
időtartamát követő 6 hónapig áll fenn. Ettől érvényesen eltérni a 
vállalkozási szerződésben nem lehet. 
10.3. Jóteljesítési garancia: A Vállalkozó a jótállási (garanciális) 
időszak teljes időtartamára biztosíték nyújtására köteles (jóteljesítési 
garancia). A jóteljesítési garancia összege a vállalkozói díj nettó 
összegének 5 %-a, mely a végszámla bruttó értékéből kerül 
visszatartásra, vagy azonos összegű, és a Megrendelő által 
elfogadott bankgaranciával kiváltható.  
A jóteljesítési garancianyújtás formája a szerződéskötés 
időpontjában eldöntendő, arról a Vállalkozónak a szerződés 
aláírásának időpontjában kell nyilatkoznia, és az később csak a 
Szerződő Felek egyetértése esetén változtatható meg.  
A bankgarancia a (115) Garancianyilatkozat formanyomtatványon 
nyújtandó be a Megrendelőnek, legkésőbb a végszámla fizetési 
határidejének lejártáig. A Megrendelő ezt követően a szerződés 
szerint kiállított bankgaranciát sem köteles befogadni. A 
bankgaranciával kiváltott visszatartás összege - a benyújtás 
időpontjától függetlenül - a végszámla ellenértékének 
megfizetésekor válik esedékessé.  
10.4. Amennyiben a Megrendelő végteljesítésének átadás-átvételi 
időpontja a Vállalkozó jótállási kötelezettségének időtartama alatt 
módosul, a Vállalkozó köteles a már benyújtott bankgaranciájának 
lejáratát ennek megfelelően módosítani, illetve Megrendelő jogosult 
a pénzügyi visszatartás kifizethetőségét ehhez igazodóan 
megállapítani.  
10.5. A jóteljesítési garancia a Vállalkozó hibás teljesítése esetén 
használható fel, amennyiben a Vállalkozó jótállási kötelezettségének 
nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget. A Megrendelő 
jogosult hibás teljesítés esetén a bankgarancia teljes összegét 
érvényesíteni, vagy a visszatartott jóteljesítési garancia teljes 
összegét véglegesen visszatartani, függetlenül a hibák 
nagyságrendjétől, a kijavítás módjától, elvégzésétől. 
10.6. A teljesítési garanciaként levont összeget (10 %), a 
részszámlák ÁFÁ-val növelt (bruttó) összegéből, míg a jóteljesítési 
garanciaként visszatartandó összeget (5 %) a végszámla ÁFÁ-val 
növelt (bruttó) összegéből kell levonni.  
10.7. A teljesítési garancia címén visszatartott összeg esedékessé 
válásának feltétele egyrészről a Fővállalkozói szerződés pénzügyi 
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elszámolása (a Megrendelő végszámlájának megfizetése), valamint 
a teljesítési garancia visszatartása feloldásának írásban való 
kérelmezése a Vállalkozó részéről (120.1. Jegyzőkönyv a teljesítési 
garancia visszatartás tárgyában formanyomtatvánnyal, amely 
letölthető a Megrendelő honlapjáról, www.kesz.hu), és a 
visszafizetésnek a Megrendelő általi jóváhagyása. A teljesítési 
garancia visszafizetése kizárólag a fenti együttes feltételek 
bekövetkezte esetén válik esedékessé.  
10.8. A jóteljesítési garancia címén visszatartott összeg esedékessé 
válásának feltétele egyrészről a jótállási időszak (10.2. pont) sikeres 
eltelte (amely alatt a Szerződő Felek azt értik, hogy a Beruházó 
fizesse vissza a Megrendelő által biztosított garanciális visszatartás 
összegét a Megrendelőnek, vagy a Megrendelő által szolgáltatott 
jóteljesítési bankgaranciát adja vissza a Megrendelőnek), valamint a 
jóteljesítési garancia feloldásának írásban való kérelmezése a 
Vállalkozó részéről (120.2. Jegyzőkönyv a jóteljesítési garancia 
visszatartás tárgyában formanyomtatvánnyal, amely letölthető a 
Megrendelő honlapjáról, www.kesz.hu), és a visszafizetésnek a 
Megrendelő általi jóváhagyása. A jóteljesítési garancia 
visszafizetése kizárólag a fenti együttes feltételek bekövetkezte 
esetén válik esedékessé. 
Amennyiben jóteljesítési garancia esetén a feloldási kérelem és a 
feloldás igazolása a lejáratig nem érkezik meg, úgy a Megrendelő az 
utó-felülvizsgálatot és a szükséges javításokat elvégzi, és a 
jóteljesítési garanciát - amennyiben szükséges - felhasználja. A 
jótállási időszak eredményes elteltét követő 1 év után a Vállalkozó a 
jóteljesítési garancia visszakövetelésének kezdeményezésére nem 
jogosult (jogvesztő határidő). 
10.9. Amennyiben a Megrendelő a Kbt. szerinti nyertes 
ajánlattevőként kötött szerződést a Vállalkozóval, a teljesítési és a 
jóteljesítési garancia címén visszatartott összeg esedékessé 
válásának feltétele a 9.12. pont szerinti módon benyújtott 
Adóigazolás. Ebben az esetben a teljesítési és a jóteljesítési 
garancia címén visszatartott összeg a 9.13. pont szerinti módon 
válik esedékessé.  
A teljesítési és a jóteljesítési garancia összege után a Vállalkozó 
késedelmi kamatra nem tarthat igényt. A teljesítési és jóteljesítési 
garanciára egyebekben az óvadék szabályait kell alkalmazni.  
10.10. Hibás teljesítés, kellékszavatosság:  
A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Megrendelő az alábbi 
lehetőségek közül választhat: 
Amennyiben a Vállalkozó teljesítési, vagy jóteljesítési visszatartása 
még nem került feloldásra, a Megrendelő jogosult a Ptk. 306. §-ában 
rögzített bármely szavatossági jogát - tetszés szerinti sorrendben - 
gyakorolni, és ennek során a teljesítési, jóteljesítési visszatartás 
teljes összegét felhasználni. Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési 
visszatartás bankgaranciával váltotta meg, a Megrendelő - 
biztosítéki céllal - jogosult a bankgarancia teljes összegét a javítás 
várható költségeinek biztosítása érdekében érvényesíteni. 
Amennyiben a Vállalkozó jóteljesítési visszatartása már feloldásra 
került, vagy a Megrendelő a hibát a Vállalkozóval kívánja kijavíttatni, 
a Vállalkozó köteles a hiba tudomására jutásától számított 24 órán 
belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről a Megrendelőt 
értesíteni. Amennyiben a Vállalkozó ezen kötelezettségének nem 
tesz eleget, a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását a Vállalkozó 
költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által 
elvégeztetni. 
10.11. A Vállalkozót hibás teljesítése esetére - amennyiben a hibás 
teljesítést nem javítja ki - kötbérfizetési kötelezettség terheli. A 
kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész 10 %-a, 

amely attól függetlenül érvényesíthető, hogy a Megrendelő az általa 
elvégzett, vagy általa megbízott más vállalkozó javítási költségeit a 
Vállalkozóval szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy 
történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten 
a Vállalkozó felé kiszámlázza, vagy Vállalkozó követeléséből - 
beszámítást alkalmazva - visszatartja, vagy - amennyiben 
garanciális időszakban történik a meghibásodás és javítás - a 
jóteljesítési garancia összegét a szükséges mértékig erre a célra 
felhasználja. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Megrendelő 
kötbért meghaladó kárainak érvényesítését. 
10.12. A Szerződő Felek a kellékszavatossági határidőket 
kifejezetten a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes 
rendeletben meghatározottak szerint alkalmazzák. A szavatossági 
határidők a javításokkal összefüggésben a törvény 
rendelkezéseinek megfelelően meghosszabbodnak. 
10.13. A teljesítési és a jóteljesítési garancia érvényesítése nem 
zárja ki a Megrendelő azon jogosultságát, hogy ezt meghaladó 
kártérítési igényét a Vállalkozóval szemben érvényesítse. 
10.14. A kellékszavatossági igényeket a Megrendelő a jótállás 
időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint 
érvényesítheti. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 
kellékszavatossági igények érvényesítésének sorrendjét a 
Megrendelő a saját belátása szerint határozhatja meg. 
 
11. KÉSEDELEM, MEGHIÚSULÁS, KÖTBÉR 
11.1. A Vállalkozó a szerződésben kikötött rész- és véghatáridők 
olyan okból eredő késedelmes teljesítése esetére, amelyért felelős, 
késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek napi mértéke és felső 
határa a teljes vállalkozói díj százalékában kifejezve a szerződésben 
kerül meghatározásra. Ugyanezen rendelkezést kell alkalmazni 
akkor is, ha a Vállalkozó a munkaterületet a szerződésben foglalt 
határidőben nem veszi át, vagy a munkavégzést határidőben nem 
kezdi meg. 
11.2. A kötbér összege a rész-, illetve végszámlából kerül levonásra, 
beszámítás alkalmazásával. Amennyiben a Megrendelő felé 
benyújtott számlák nem fedezik a késedelmi kötbér összegét, a 
Vállalkozó köteles a kötbért az arról szóló számla alapján 15 nap 
alatt kiegyenlíteni. A részteljesítési határidők is kötbérterhesek. 
11.3. Amennyiben a Vállalkozónak felróható késedelem a közösen 
megállapított ütemtervhez képest eléri a 7 naptári napot, és a 
Vállalkozó a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét 
nem hozza be, a teljesítést a Vállalkozó hibájából eredően 
meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható 
okból való lehetetlenné válása), és a Megrendelő - anélkül, hogy 
érdekmúlását bizonyítania kellene - jogosult a szerződéstől elállni, 
vagy a szerződést felmondani. Ebben az esetben a Vállalkozó a 
teljesítési garancia (10.1.) összegének megfelelő, vagy - 
amennyiben ez magasabb összeg - a maximális késedelmi kötbér 
összegével egyenlő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni.  
11.4. A Megrendelő elállási, felmondási jogát kiköti arra az esetre is, 
amennyiben a Vállalkozóval szemben csőd-, vagy felszámolási 
eljárás indul, vagy a Vállalkozó társaságán belül a tulajdonosi 
szerkezet változása, vagy más olyan - Vállalkozónak felróható, vagy 
a Vállalkozó érdekkörében felmerülő - körülmény merül fel, amely a 
szerződés rendeltetésszerű teljesítését nyilvánvalóan akadályozza, 
vagy meghiúsítja. Ezekben az esetekben a Vállalkozó a 11.3. 
pontban írt meghiúsulási kötbér fizetésére köteles. 
A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával már most hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy amennyiben vele szemben az illetékes bírósághoz 
csőd-, vagy felszámolási eljárás megindítása iránti kérelmet 

http://www.kesz.hu/
http://www.kesz.hu/
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nyújtottak be, és ezért Megrendelő a jelen pont alapján a 
szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a Megrendelő a jelen 
szerződés teljesítésében a Vállalkozó alvállalkozójaként (teljesítési 
segédjeként) közreműködők követeléseit - a Vállalkozót megillető 
vállalkozói díj terhére - közvetlenül kiegyenlítse. A Vállalkozó ilyen 
esetre, a fentiek teljesítése érdekében hozzájárul ahhoz, hogy a 
Megrendelő a vállalkozói díj teljes összegét a Vállalkozóval 
szembeni alvállalkozói igények felméréséig és kielégítéséig 
visszatartsa. 
11.5. A részteljesítési határidők nem teljesítése miatt érvényesített 
kötbér a véghatáridő szerződésszerű teljesítése esetén sem 
igényelhető vissza. 
11.6. A Megrendelő a szerződésben foglalt kötbért meghaladó kárát 
érvényesítheti a Vállalkozóval szemben. A teljesítés meghiúsulása 
esetén a teljesítési garancia és a meghiúsulási kötbér a 
Vállalkozóval szemben együttesen érvényesíthetők. 
11.7. Amennyiben az átadás-átvételi eljárás Vállalkozónak felróható 
okból hiúsul meg, úgy a Megrendelő a nettó vállalkozói díj 0,1 %-át, 
legalább azonban 50.000.-Ft-ot a Vállalkozóra terhel. 
11.8. A Megrendelővel szemben kötbér nem érvényesíthető. 
 
12. MUNKABIZTONSÁG 
12.1. A Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára aláírási 
és intézkedési jogosultsággal rendelkező felelős vezetőt - (125) 
Felelős vezetői nyilatkozat - biztosítani, illetve annak távolléte 
idejére helyettest kinevezni, aki hasonlóképpen jogosult aláírni, 
intézkedni, és a kijelölést a többiek tudomására hozza. 
12.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Munkáltatóként felelős az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
követelményeinek megvalósításáért, így a biztonságot és 
egészséget nem veszélyeztető munkavégzéssel kapcsolatban 
objektív felelőssége áll fenn. E felelősség Vállalkozót akkor is terheli, 
ha a szerződésben rögzített feladatok teljesítése érdekében más 
vállalkozó (szubalvállalkozó) bevonásával végzi tevékenységét az 
építés-kivitelezési munkaterületen. 
12.3. A Vállalkozó az adott munkaterületen csak akkor kezdheti meg 
a munkát, ha ott a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető 
munkavégzés feltételei minden tekintetben – személyi-, tárgyi-, 
környezeti tényezők – biztosítva vannak. 
12.4. Amennyiben Vállalkozó építés-kivitelezési munkáihoz a 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 8. §-a alapján 
munkavédelmi koordinátort vesz igénybe (foglalkoztat vagy megbíz), 
úgy köteles gondoskodni arról, hogy az általa igénybe vett 
munkavédelmi koordinátor a kivitelezési munkák teljes időtartama 
alatt együttműködjön Megrendelő munkavédelmi koordinátorával. 
Vállalkozó munkavédelmi koordinátora köteles legalább a következő 
munkabiztonsági feladatok teljesítése érdekében Megrendelő 
munkavédelmi koordinátorának iránymutatásait követni, illetve 
elrendelt intézkedéseit maradéktalanul teljesíteni. E feladatok a 
következők: súlyos veszélyeztetés megszüntetése, kollektív 
védelem megkövetelése (különösen a leesés elleni védelem, illetve 
veszélyes gépek, berendezések, technológiák üzemeltetése), 
munkabalesetek kivizsgálása. 
12.5. Vállalkozó köteles Megrendelő munkavédelmi koordinátorának 
a biztonságot és egészséget nem veszélyeztető munkavégzésre 
vonatkozó intézkedéseit, követelményeit maradéktalanul a megjelölt 
határidőre teljesíteni. 
12.6. A Vállalkozónak a biztonsági és egészségvédelmi tervben 
leírtakat, a kockázatértékelésének vonatkozó részeiben 
meghatározottak figyelembevételével kell betartania a kivitelezési 

munkaterületen. Ugyancsak be kell tartania a munkahelyre, a 
munkavégzésre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági 
követelményeket, különös tekintettel a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM 
együttes rendeletben meghatározottakra.  
12.7. A Vállalkozó az általa munkavégzés céljára átvett építési-
kivitelezési munkaterületen észlelt, a kivitelezési tevékenységét 
érintő bármilyen munkabiztonsági szabálytalanságot, közvetlen vagy 
közvetett veszélyforrást azonnali hatállyal írásban köteles jelenteni a 
Megrendelő helyszíni képviselője felé. A Vállalkozó a fentieken 
túlmenően is köteles az általa észlelt baleseti veszélyhelyzet 
kockázatát a legminimálisabb szintre csökkenteni és megszüntetni 
12.8. A Vállalkozónak – mint önálló munkáltatónak – a munkaterület 
átvételét követően kötelessége a kivitelezést a munkavédelemről 
szóló 1993. évi XCIII. törvényben – a továbbiakban Mvt. – 
foglaltaknak megfelelően végezni, különös tekintettel a 
következőkre: 24. §, 34. §, 40. § (2) bek., 42. §, 44. §, 49. § (1) bek., 
51. §, 54. §, 54/A. §, 55. §, 56. §, 57. §, 58. § (1) bek..  
12.9. A Vállalkozó csak akkor végezhet munkát, ha részére a 
Megrendelő, erre feljogosított képviselői a munkaterületet átadták. A 
(123) Munkaterület átadás-átvételt jegyzőkönyvben, és a kivitelező 
által vezetett építési-szerelési naplóban a Megrendelő ide vonatkozó 
szabályzata szerint, dokumentáltan kell végrehajtani. A munkaterület 
átadás-átvételt környezetvédelmi szempontból is dokumentálni kell. 
12.10. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók 
alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, 
azaz a kivitelezésben több önálló Vállalkozó vesz részt, ott a 
Vállalkozó a saját munkavégzését köteles munkabiztonságilag úgy 
összehangolva szervezni, hogy az ott dolgozókra és a munkavégzés 
hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Munkabiztonsági 
előírások be nem tartásából eredően, másoknak okozott kárért a 
Vállalkozót teljeskörű felelősség terheli.  
12.11. A Vállalkozónak anyagot, terméket mozgatnia csak az anyag, 
a termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas eszközzel, a 
kijelölt helyen és módon, a súly és mérethatárok megtartásával 
szabad. 
12.12. A Vállalkozónak az olyan járművekre, amelyek a 
közforgalomban nem vesznek részt, a járművek munkaterületen 
tartásának műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat kell 
alkalmaznia. 
12.13. A Vállalkozónak a veszélyforrásokat és az ellenük való 
védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal – 
mind a munkahely egésze, mind az egyes munkafolyamatok 
tekintetében – meg kell ismertetni. 
12.14. A Vállalkozónak a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó 
egyéni védőeszközöket írásban meg kell határoznia, azokkal a 
munkavállalóit el kell látnia, és használatukat meg kell követelnie. Az 
egyéni védőeszközök típustanúsítványait, felülvizsgálati 
dokumentációit, illetőleg azok hiteles másolatait köteles a helyszínen 
tárolni, és a Megrendelő kérésére bemutatni. 
12.15. A Vállalkozó a kivitelezési helyszínen biztosítani köteles az 
elsősegélynyújtás tárgyi, személyi és szervezési feltételeit. 
12.16. A Vállalkozó a munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a 
munkahelyekre, a technológiákra, a munkaeszközökre, az egyéni 
védőeszközökre vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban és 
szabványokban meghatározottakat köteles a kivitelezés során 
maradéktalanul betartani, betartatni. 
12.17. A Vállalkozó a kivitelezési helyszínen csak olyan 
munkaeszközt tarthat és üzemeltethet, mely az egészséget nem 
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, 
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és rendelkezik az adott munkaeszközre, mint termékre külön 
jogszabályban meghatározott megfelelőségi nyilatkozattal, illetve 
megfelelőségi tanúsítvánnyal, és a berendezésen a 
munkabiztonsági üzembe helyezési eljárást lefolytatták, 
üzemeltetését írásban elrendelték, azon az időszakos 
munkabiztonsági felülvizsgálatokat elvégezték. A fenti 
munkabiztonsági dokumentációkat, illetve azok hiteles másolatait a 
Vállalkozó köteles a helyszínen tárolni, és a Megrendelő kérésére 
bemutatni. 
12.18. A Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja, hogy az építés-
kivitelezési munkaterületen bármilyen gép, berendezés, 
munkaeszköz kezelésével csak olyan munkavállalót bíz meg (illetve 
biztosít), aki a vonatkozó, hatályos jogszabályok értelmében 
megfelelő és érvényes kezelési jogosultsággal rendelkezik, valamint 
erre - az adott munkaterület sajátosságainak megfelelően - 
kioktatták, a kezeléssel, működtetéssel megbízták. 
12.19. Vállalkozó az átadott és a szerződésszerű teljesítés 
érdekében folytatott gép, berendezés, munkaeszköz működtetési, 
kezelési időtartamára üzemeltetőnek minősül, így az ide vonatkozó 
jogszabály(ok)ban, szabvány(ok)ban rögzített és a kezelés, 
üzemeltetés időtartama alatt elvárható üzemeltetői feladatokat 
köteles ellátni. 
12.20. A Vállalkozó tudomásul veszi és vállalja az átadott gép, 
berendezés, munkaeszköz működtetéséből adódó valamennyi kár 
felelősségét. 
12.21. Ha a Megrendelő felelős vezetője, vagy a munkabiztonsági 
szakembere munkabiztonsági, tűzvédelmi illetőleg környezetvédelmi 
mulasztásokat, hiányosságokat észlel a Vállalkozó tevékenységével 
kapcsolatban, és ezeket a Vállalkozó 24 órán belül nem szünteti 
meg, illetve az ismételt helyszíni szemle során azok továbbra is 
fennállnak, úgy a Megrendelő az alábbi intézkedéseket 
érvényesítheti: 
a./ A Vállalkozó további tevékenységét azonnali hatállyal megtiltja, a 
veszélyek elhárítására irányuló tevékenységek kivételével. 
b./ A Vállalkozó a veszély elhárítására tett intézkedéseit köteles a 
Megrendelő képviselőjével egyeztetni, késedelmes, szakszerűtlen 
intézkedés esetén a Megrendelő jogosult a veszélyhelyzetet, a 
szabálytalanságot a Vállalkozó költségére megszüntetni. 
c./ A Megrendelő felelős vezetője – vagy helyettese/megbízottja – a 
fennálló hiányosságokat, szabálytalanságokat jegyzőkönyvben 
rögzíti, és egyúttal intézkedik a büntetőpont-rendszer alapján 
meghatározott nettó 3.000,- Ft/büntető pont összegnek megfelelő 
kötbér Vállalkozóra történő átterheléséről. 
d./ A Megrendelő munkabiztonsági szakembere - a munkavédelmi 
törvény meghatározása szerint - ismétlődő, vagy súlyos 
szabálytalanságok észlelése esetén jogosult az ellenőrzés 
költségeként alkalmanként 100.000.-Ft-ot a Vállalkozóra terhelni. 
e./ A Megrendelő a későbbi együttműködés lehetőségét 
felülvizsgálja. 
12.22. A Vállalkozó munkavállalói munkabiztonsági és tűzvédelmi 
oktatásairól készült jegyzőkönyv egy másolati példányát a 
Megrendelőnek átadja. A munkavállalók szakmai, illetve orvosi 
alkalmasságára vonatkozó dokumentációk hiteles másolatait köteles 
a helyszínen tartani, és a Megrendelő kérésére bemutatni. 
12.23. A munkaterületen ellenőrzést végző hatóságok vizsgálatainál 
a Vállalkozó csak saját tevékenységét és saját munkavállalóit 
érintően tehet nyilatkozatot. A vizsgálat során meghatározott 
kötelezettségeit azonnali hatállyal köteles végrehajtani.  
12.24. Amennyiben az építési-kivitelezési munkaterületen tartott 
hatósági ellenőrzések következményeként a Megrendelővel 

szemben az ellenőrzést végző hatóság(ok) a Vállalkozó 
mulasztásából, szabálytalan munkavégzéséből eredően bírságot 
szab(nak) ki, úgy a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek ilyen módon 
okozott kárt megtéríteni, a Megrendelő pedig jogosult a 
Vállalkozóval szemben bármilyen címen fennálló tartozásába a 
kártérítés címén fennálló követelését beszámítani.  
12.25. A Megrendelő kérésére a Vállalkozó a munkabiztonsági, tűz- 
és környezetvédelmi adataira vonatkozóan az adatszolgáltatást 24 
órán belül köteles megadni. Késedelmes, téves vállalkozói 
adatszolgáltatásokból eredő károk miatti kárigényét a Megrendelő 
jogosult a Vállalkozó felé érvényesíteni. 
12.26. A Vállalkozó csak munkajogilag maradéktalanul rendezett, a 
szükséges biztosításokkal rendelkező munkavállalókat 
foglalkoztathat. A Megrendelőnek a fentiek elmulasztásából eredő 
kárát köteles megtéríteni (hitelrontás, üzletvesztés stb.). 
12.27. A Vállalkozó a munkaterületen folytatott bárminemű 
tevékenysége során a tűzvédelmi jogszabályokban 
meghatározottakat maradéktalanul köteles betartani. A 
Megrendelőnek a fenti elmulasztásából eredő kárát köteles 
megtéríteni. 
12.28. A Vállalkozó a végzett tevékenységétől, a munkahely 
jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai 
tulajdonságaitól függően az általa átvett munkaterületet az 
esetlegesen keletkező tüzek leküzdésére alkalmas eszközökkel 
köteles ellátni, és a Megrendelő ez irányú észrevételét 
haladéktalanul köteles teljesíteni. 
12.29. Vállalkozó az általa átvett munkaterületen köteles rendet és 
tisztaságot tartani, és a tevékenységéből származó hulladékokat 
szelektíven gyűjteni, kezelni, a Megrendelő ez irányú utasításait 
maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben fenti kötelezettségeinek a 
megrendelő felhívása ellenére 24 órán belül nem tesz eleget, a 
Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azokat elvégeztetni. 
12.30. A Vállalkozó a dolgozóival kapcsolatban bekövetkezett 
munkabalesetet, és a Vállalkozó dolgozói által okozott tűzesetet, 
környezetszennyezést a Megrendelő felé is tartozik bejelenteni, és a 
Megrendelőt a kivizsgálásba köteles bevonni. A munkabaleseti 
jegyzőkönyvben a Vállalkozó megállapításokat csak a Megrendelő 
egyetértésével, annak hiteles ellenjegyzésével tehet. A 
munkabaleseti, káreseti kivizsgálási jegyzőkönyvet az illetékesekhez 
történő továbbítás előtt a Vállalkozó köteles a Megrendelőnek 
jóváhagyásra megküldeni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által 
jóváhagyott, egyező munkabaleseti, káreseti kivizsgálási 
jegyzőkönyv egy eredeti példányát, a munkabalesetet, káresetet 
követő hónap 8-ig napjáig a Megrendelő részére megküldeni. A 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelővel szemben a 
bekövetkezett munkabalesettel, káresettel kapcsolatosan 
semminemű kivizsgálási, kártérítési, anyagi felelősség áthárítási 
követeléseket nem támaszthat, ilyen igénnyel a Vállalkozó a 
Megrendelő felé nem léphet fel. (126 Alvállalkozói munkabaleseti 
nyilatkozat)  
12.31. A Vállalkozó köteles munkájához munkavédelmi és 
tűzvédelmi részt is tartalmazó technológiai, műveleti, karbantartási 
utasítást készíteni és azt a munkakezdés előtt köteles bemutatni a 
Megrendelő felelős vezetőjének. 
12.32 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az adott munkaterületen - 
ideiglenesen, vagy maradandóan létesített - kollektív védelmet, 
biztonsági berendezéseket, védelmi módokat nem bonthatja meg, 
nem távolíthatja el, nem alakíthatja át,- vagy iktathatja ki. Az 
ideiglenesen kiépített kollektív védelmet (pl.: védőkorlátokat) 
amennyiben a szerződésszerű teljesítés érdekében szükséges, 
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Vállalkozó csak a Megrendelő helyszíni képviselőjének tudtával és 
engedélyével bonthatja meg a szerződés tárgyát képező 
tevékenység elvégzésének időtartamára, annak befejezését 
követően azonban köteles azt eredeti állapotának megfelelően 
visszaállítani (ennek hiányában Vállalkozó az okozott kár 
megtérítésére kötelezhető). Vállalkozó ekkor is köteles 
munkavállalóinak egyéni védelméről gondoskodni. Vállalkozó 
tudomásul veszi, hogy Megrendelő Vállalkozó terhére a kollektív 
védelmet kiépíttetheti, illetve Vállalkozót kötelezheti a védelem 
szakszerű biztosítására. Kollektív védelem és/vagy egyéni 
védőeszközök hiánya mellett munkavégzés nem folytatható. 
12.33. A Vállalkozó köteles munkavállalóit munka-, tűz- és 
környezetvédelmi oktatásban részesíteni, melyet építési-szerelési 
naplóban, vagy jegyzőkönyvben dokumentálni köteles. A 
dokumentációt a kivitelezési helyszín felelős vezetőjének 
(létesítményfelelős) külön felszólítás nélkül másolatban át kell adni. 
Olyan tevékenységek végzése esetén, melyeket jogszabályok 
gyakorlati oktatáshoz kötnek, Vállalkozó köteles a munkavállalók 
gyakorlati oktatási kötelezettségét teljesíteni, a mentés- és 
önmentés lehetőségeinek gyakoroltatásával. Vállalkozó az erről 
szóló igazolást is - Megrendelő külön kérése nélkül - bemutatni 
köteles. 
12.34. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott “Dolgozói 
munkabiztonsági és környezetvédelmi tájékoztatási lap”-ot a munka 
megkezdése előtt a létesítményfelelősnél, aláírva leadni, a 
munkavégzés csak a leadást követően kezdhető meg. 
12.35. A Vállalkozó munkavállalói kötelesek a létesítmény őrzésével 
megbízott biztonsági szolgálat ellenőrzéseinél rendelkezésre állni, 
illetve segíteni azt.  
A vállalkozási szerződéstől eltérő, illetve hétvégi és ünnepnapi 
munkavégzésről a Vállalkozó köteles a létesítményfelelőst írásban 
előzetesen tájékoztatni. A tájékoztató tartalmazza a munkavégzés 
idejét, helyét, a munkavezető nevét és a munkát végzők névsorát 
(beazonosítható módon). 
Ugyancsak köteles a Vállalkozó a napi munkavégzésben résztvevők 
létszámát, adatait (136) Nyilatkozat Vállalkozó munkavállalóinak 
munkaterületre történő belépéshez, munkavégzéshez (adatait), a 
nyilatkozatot adni a létesítményfelelős számára, az első 
munkavégzéssel töltött nap kezdetén. A Vállalkozó köteles a 
munkavállalók létszámában, névsorában beálló változásokat a 
létesítményfelelősnek folyamatosan jelezni. Mindezek hiányában a 
belépés megtagadható. 
12.36. A Vállalkozó köteles a Megrendelővel együttműködni a 
munkaterületre való beléptető rendszer üzemeltetése során, ennek 
keretében köteles biztosítani, hogy a munkavállalói a munkaterületre 
való belépéskor igazolják személyi azonosságukat az őrzés-
védelemmel megbízott biztonsági szolgálat képviselői előtt, valamint 
aláírják a jelenléti ívet. 
A Vállalkozó köteles biztosítani, hogy ezen együttműködési 
kötelezettséget az általa igénybe vett szubalvállalkozók is 
teljesítsék. 
A Megrendelő a Vállalkozó fenti kötelezettsége megszegésével 
kapcsolatban keletkező minden kárát- így különösen az esetleges 
bírságok összegét, valamint az üzemi balesetekből eredő kárát – 
jogosult a Vállalkozóra terhelni. 
A fenti kötelezettségek elmulasztása esetén a Megrendelő 
alkalmanként 100.000.-Ft kötbért jogosult érvényesíteni a 
Vállalkozóval szemben. 

12.37. A Vállalkozó köteles az őrzés-védelemmel megbízott 
biztonsági szolgálat rendellenességet jelző (ittasság, vagyon elleni 
cselekmény, stb.) feljegyzésére írásban, 7 napon belül visszajelezni. 
12.38. A Vállalkozó nagyobb, vagy nehezen áttekinthető 
szállítmányok kiszállításakor köteles a létesítményfelelőst írásban 
tájékoztatni, és a rakodás megkezdésekor biztosító személyt kérni. 
12.39. A Vállalkozó munkavállalói az építés-kivitelezési helyszínen 
elhelyezett feliratokban meghatározottakat munkavégzésük során 
kötelesek maradéktalanul betartani. 
12.40. A Vállalkozó köteles az általa felhasznált veszélyes anyagok 
biztonsági adatlapjainak (MSDS) meglétéről gondoskodni, a 
felhasználás előtt a Megrendelő felelős vezetőjének bemutatni, 
annak másolati példányát átadni. 
 
13. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉNEK FELFÜGGESZTÉSE, A 
SZERZŐDÉS HATÁLYA 
13.1. A Megrendelő jogosult a jelen szerződés teljesítésének 
felfüggesztését elrendelni, ha a Beruházó felfüggeszti a 
Fővállalkozói szerződés teljesítését, vagy a Beruházó érdekkörébe 
tartozó okból a Fővállalkozói szerződés teljesítésében késedelem, 
vagy szünetelés áll be. Ilyen esetben a Megrendelő köteles a 
Vállalkozót írásban haladéktalanul tájékoztatni Az ilyen esetek 
azonban sem a Megrendelő, sem a Vállalkozó oldalán nem 
eredményeznek késedelmet, és nem érvényesíthetők annak 
jogkövetkezményei, és a Vállalkozó sem jogosult többletköltség 
érvényesítésére.  
13.2 Megrendelő és Vállalkozó közösen kijelentik, hogy tisztában 
vannak a pénzügyi és gazdasági szektort - különösen az építőipart - 
jelenleg sújtó „válsággal”, és azzal a ténnyel, hogy az ilyen 
válsággal kapcsolatos események nem kívánt módon 
befolyásolhatják mind a jelen, mind a Fővállalkozói szerződés 
teljesítését. 
13.3 A fentiekre való tekintettel a Szerződő Felek megállapodnak 
abban, hogy amennyiben a Fővállalkozói szerződés bármely okból 
meghiúsul, vagy annak teljesítése bármely okból bizonytalan, vagy 
előre meghatározott ideig felfüggesztésre kerül, vagy annak 
feltételeiben bármely okból lényeges változás áll be, ebben az 
esetben a Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal, 
a jelen rendelkezésre való hivatkozással írásban felmondani.  
13.4 Amennyiben a szerződés felmondása a 13.3 pont alapján 
történik, a Megrendelő köteles a Vállalkozónak a felmondás 
időpontjáig teljesített szolgáltatás ellenértékét a szerződésnek 
megfelelően megfizetni.  
13.5 Amennyiben a szerződés felmondása a 13.3 pont alapján 
történik, a Vállalkozó nem jogosult a 13.4 pontban meghatározott 
összegen kívül semmilyen kártérítésre, kártalanításra, vagy 
bármilyen más kiadásának megtérítésére. A Szerződő Felek 
kifejezetten, de nem kizárólagosan nevesítik a következő eseteket: a 
Vállalkozó nem jogosult azt a kárát, költségét érvényesíteni, mely 
abból ered, hogy a szerződés teljesítése érdekében már megrendelt 
bizonyos mennyiségű alapanyagot, vagy alkalmazott bizonyos 
többlet munkaerőt, vagy ehhez hasonló kiadásokat eszközölt.  
13.6 Vállalkozó kijelenti, hogy a fent megnevezett kiadásokat az 
üzleti kockázata körében felmerülőnek tekinti, és a Megrendelővel 
szembeni kártérítési, kártalanítási, költségtérítési igényéről a 
szerződés aláírásával kifejezetten lemond. 
 
14. ELÁLLÁS, FELMONDÁS  
14.1. Amennyiben a Vállalkozó a munkaterületet határidőben nem 
veszi át, vagy a munkát a szerződésben foglalt határidőben nem 
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kezdi meg, vagy a munkát a munkaterület átvétele után 7 napon 
belül nem kezdi meg, a Megrendelő jogosulttá válik a szerződéstől 
való elállásra, a Vállalkozó pedig köteles a vállalkozói díj 20 %-át 
meghiúsulási kötbérként megfizetni, valamint Megrendelő ezt 
meghaladó kárát megtéríteni.  
14.2. A Megrendelő a jogszabályban és jelen szerződésben rögzített 
feltételeken túlmenően akkor is jogosult a szerződés felmondására, 
ha a munka bármely okból (ide értve a vis maior esetét is) több mint 
2 hétre leáll. 
14.3. A Megrendelő abban az esetben is jogosult a szerződés 
felmondására, ha a Vállalkozó a szerződés bármely rendelkezését 
megszegte, vagy a munkavégzés bármely fázisában a Megrendelő 
részéről jelentős minőségi kifogás merül fel, és a Szerződő Felek 
ennek kijavításában nem tudnak megállapodni. 
 
15. EGYÉB FELTÉTELEK 
15.1. A jelen szerződés a Megrendelő aláírásával - amely jelenti az 
adott Termelőszervezet tárgykör szerint kijelölt képviselőjének, 
létesítményfelelősnek és termelési igazgatónak az aláírását -, 
valamint a Vállalkozó cégszerű aláírásával jön létre érvényesen. 
15.2. Szerződést kizárólag kétoldalúan, a Vállalkozó által 
cégszerűen aláírt megállapodással, (114) Szerződést módosító 
közös nyilatkozat nyomtatvány alkalmazásával - az alapszerződés 
alakiságainak megtartásával - lehet érvényesen módosítani, illetve 
kiegészíteni. A szerződés módosítása a Megrendelő részéről csak 
kettős aláírással érvényes.  
15.3. Az építési helyen - munkaidőben és munkaidőn kívül - a 
Vállalkozó által széthagyott, illetve rendezetlenül tárolt anyagokért, 
gépekért a Megrendelő nem vállal felelősséget. 
15.4. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen 
szerződést üzleti titokként kezelik, ezért a szerződésből eredő 
valamennyi információt, valamint a szerződés teljesítésével 
kapcsolatos tényeket a Vállalkozó - egy esetleges polgári peres és 
nem peres eljáráson, közigazgatási hatósági eljáráson, illetve 
büntetőeljáráson kívül - harmadik személynek nem jogosult 
kiszolgáltatni. Ugyancsak nem jogosult a Vállalkozó a jelen 
szerződést harmadik fél rendelkezésére bocsátani, vagy a 
szerződés tartalmát bármely harmadik féllel - ide értve különösen a 
követeléskezelő társaságokat - megismertetni. A jelen kötelezettség 
megszegése esetén a Megrendelő jogosult a szerződés 
felmondására, a Vállalkozó pedig - üzleti titok megsértése címén - a 
vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő mértékű átalánykártérítés 
megfizetésére köteles a Megrendelő számára. 
15.5. A hatóságok által utólagosan, a munka folyamán, pl. a 
szomszédokra való tekintettel kiadott kikötéseket a Vállalkozónak 
pontosan be kell tartania. 
15.6. A szerződéshez kapcsolódó jogszabályok: a jelen 
szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos 
magyar jogszabályok - különös tekintettel a Ptk. rendelkezéseire - az 
irányadóak.  
15.7. A vitás kérdése rendezését a Szerződő Felek tárgyalások 
útján kötelesek megkísérelni. A Szerződő Felek a jelen 
szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére perértéktől függően kikötik 
a Szegedi Városi Bíróság, illetve a Csongrád Megyei Bíróság 
kizárólagos illetékességét. 
15.8. A Megrendelő fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a 
kivitelezés időszakában tervmódosítást hajtson végre. Ennek 
szerződéses következményeit a Szerződő Felek közös 
megegyezéssel állapítják meg. A Vállalkozó tudomással bír arról, 
hogy a munkát több műszakban, szombaton, illetve vasárnap is 

végeznie kell. Ezt vállalkozói díjába bekalkulálta, ebből adódó 
költségtöbbletet nem érvényesíthet. 
15.9. A Vállalkozó a Megrendelőnek köteles tételes anyagkigyűjtést 
benyújtani az általa végzett munkáról. Az anyagkigyűjtés 
részletességét a Megrendelő helyszíni képviselője határozza meg. 
Az anyagkigyűjtésnek tartalmaznia kell azon tételek beszerzési árait, 
amelyeket a Megrendelő külön megjelöl. 
15.10. A jelen szerződésben, és szerződés mellékleteiben 
hivatkozott, a Megrendelő minőségbiztosítási rendszerében 
használatos dokumentumok, nyomtatványok jelölése mindig az 
érvényben levő verziókra utal, amelyeket a Megrendelő ügyvezető 
igazgatói utasításai léptetnek életbe. 
15.11. A Megrendelő a szerződés megvalósítására bevont 
Vállalkozókat jogosult konzorciumba tömöríteni, az összefüggő 
feladatokért való egyetemleges felelősségük megteremtése és 
biztosítása érdekében. 
15.12. A Szerződő Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult az 
építési területen webkamerát elhelyezni. Jelen szerződés 
aláírásával a Vállalkozó a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 3. 
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti, a személyes adatok kezeléséhez 
való hozzájáruló nyilatkozat ad a Megrendelőnek, amely alapján a 
Megrendelő jogosult a webkamera kép- és hanganyagának 
felhasználására, nyilvánosságra hozatalára, közzétételére.  
A jelen szerződés aláírásával a Vállalkozó kifejezetten lemond a 
Megrendelővel szemben a személyiségi jogok esetleges sérelméből 
eredő kártérítési igényéről. A Vállalkozó ezen joglemondó 
nyilatkozatot köteles a munkavállalói, valamint az esetleges 
alvállalkozói irányában is érvényesíteni. 
 
16. VÁLLALKOZÓI NYILATKOZAT 
16.1. A Vállalkozó kijelenti, egyben kötelezi magát, hogy a tárgyi 
munkán kizárólag olyan munkavállalókat foglalkoztat, akik jogszerű, 
írásban rögzített munkaszerződéssel létrehozott munkaviszonnyal 
rendelkeznek, melynek keretében a mindenkori munka-, adójogi, 
valamint társadalombiztosítási rendelkezések alkalmazásra és 
betartásra kerülnek. 
16.2. A Vállalkozó kijelenti továbbá, hogy a munkavállalói a 
foglalkoztatásukhoz szükséges, orvosi vizsgálaton alapuló érvényes 
orvosi igazolással rendelkeznek. 
16.3. A Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező 
tevékenység folytatására jogosult, munkavállalói, megbízottai 
rendelkeznek a jelen szerződés tárgyának szakszerű 
megvalósításához, kivitelezéséhez szükséges szakértelemmel, 
szakképesítéssel, esetlegesen jogszabályban megkövetelt 
vizsgával, külön engedéllyel. 
 
17.  VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZAT 
A jelen vagyonvédelmi szabályzat a Megrendelő. építkezéseinek 
területén alkalmazandó magatartási szabályokat tartalmazza, 
melyek valamennyi, az építkezés területén tevékenykedő személyre 
és szervezetre kötelezőek. Betartásuk az építkezések, a 
munkaterületek munkabiztonságát, személyi- és vagyonbiztonságát, 
szervezett és szabályozott működését segítik elő, valamint az 
őrszolgálat tevékenységét szabályozzák. Ugyancsak a jelen 
szabályzat részletezi azokat a szolgáltatásokat, amelyeket a 
Megrendelő az Általános alvállalkozói feltételei 6. fejezete alapján 
nyújt alvállalkozóinak (térítéses szolgáltatások).  
A szabályzatban foglaltak nem alapoznak meg semmilyen 
felelősséget sem a Megrendelő, sem pedig az őrszolgálat terhére a 



  13/15oldal            
                   

A KÉSZ Kft. 
 Általános alvállalkozói szerződéses feltételei 

                                                       Érvényes: 2008. 09.08. napjától visszavonásig, módosítva: 2009. 07.06.                                         
                                                                                                                                                                                                                    105/21 

 
 
                                                                    …………………………………….                                                       
   Vállalkozó cégszerű aláírása 
   

munkaterületen bekövetkezett személyi sérülésekért, vagy 
értéktárgyakban bekövetkezett károkért. A jelen szabályzatot a 
munkaterületen tevékenységet végzők kötelesek betartani, annak 
érdekben, hogy a munkaterületen való munkavégzés szervezett, és 
a lehető legbiztonságosabb legyen. Azonban a munkaterületen 
tevékenykedők a saját személy- és vagyonbiztonságuk 
megőrzéséért saját maguk felelősek, ezért sem a Megrendelő., sem 
az őrszolgálat nem vállal felelősséget, abban az esetben sem, ha a 
jelen szabályzat rendelkezései egyébként betartásra kerültek. 
 
 A ki- és belépés rendjéhez kapcsolódó biztonsági szabályok 
17.1 A személy- és teherforgalom a munkaterületen kizárólag a 
Megrendelő és az őrszolgálat által közösen kijelölt, 
portaszolgálatként működő - egyetlen - bejáraton bonyolódhat. A ki- 
és belépéshez a munkaterületre be- és kilépők kizárólag ezt a 
bejáratot használhatják. A munkaterület más bejáraton való 
megközelítése, vagy elhagyása az őrszolgálat külön írásos 
engedélyével lehetséges.  
17.2 A munkaterületen belül az anyagok mozgatása, járművek 
mozgása, személyek közlekedése kizárólag az őrszolgálat által 
kijelölt útvonalakon történhet. Járműveket a munkaterületre az 
őrszolgálat csak indokolt esetben enged be, pl. anyagszállítás 
esetén. Egyébként a járműveknek az őrszolgálat által kijelölt 
parkolóhelyen kell várakozniuk. 
17.3 Az őrszolgálat a Megrendelő munkavállalóit, és az alvállalkozók 
munkavállalóit név szerint, a foglalkoztató cég megjelölésével, napi 
szinten regisztrálja a munkaterületre való belépés előtt. A 
regisztráció, illetve az annak alapján történő azonosítás a 
munkaterületre való belépés feltétele, és az őrszolgálat által 
készített napi névsor alapja.  
17.4 Az alvállalkozók a tevékenységük megkezdésének első napján 
a napi névsort kötelesek leadni az őrszolgálat számára. Az 
alvállalkozói napi névsorban fel kell tüntetni az alvállalkozó pontos 
cégnevét, székhelyét, az ügyvezető - vagy felettes vezető - nevét és 
telefonszámát, a munkahelyen tartózkodó munkavezető nevét, 
telefonszámát, valamint az alvállalkozó részéről a munkaterületen 
tevékenységet végző valamennyi alkalmazott, egyéb közreműködő 
nevét, lakcímét, és személyi igazolvány számát. Létszámváltozás, 
vagy a bármely személyi módosulás esetén a módosítást szintén 
jelenteni kell az őrszolgálatnak. A beléptetéskor az őrszolgálat a 
napi névsor alapján végzi a belépők ellenőrzését, a belépők pedig a 
belépéskor a napi névsort kötelesek aláírni. 
17.5 A Megrendelőhöz, vagy az alvállalkozókon kívüli más külső 
szervezetekhez tartozó személyek szintén csak regisztrációt 
követően léphetnek be a munkaterületre. Ezeket a személyeket a 
napi névsorban szintén fel kell tüntetni. 
17.6 A napi névsorban nem szereplő, illetve egyébként nem 
regisztrált személy a munkaterületre nem léphet be.  
17.7 A Megrendelő utasítása alapján a munkaterületen kártyás 
beléptető rendszer alkalmazható. Ennek használati szabályait a 
munkaterületre belépők kötelesek elfogadni és alkalmazni. A kártya 
regisztrált átvétele nélkül a munkaterületre senki sem léphet be. A 
beléptető kártyák átvételéért, megőrzéséért és leadásáért az 
alvállalkozó munkahelyi vezetője a felelős. A kártyák elvesztése 
esetén az alvállalkozó díjából levonás érvényesíthető. 
17.8 A munkaterületen tevékenykedő alvállalkozók által 
foglalkoztatott személyek csak szervezett formában, a munkanap 
végén, vagy feladatuk elvégzésével hagyhatják el az építkezést.  
Egyénileg csak az alvállalkozó munkahelyi vezetőjének 
engedélyével lehet elhagyni a munkaterületet. 

17.9 A munkanap végén az alvállalkozóknak el kell hagyniuk a 
munkaterületet, kivéve, ha túlórát teljesítenek, vagy éjszakai 
munkavégzés esetén. 
17.10 Amennyiben az alvállalkozó a munkaterületre való be- és 
kilépés, vagy a munkaterületen való mozgás szabályait megsérti, 
úgy a Megrendelő helyi munkavezetőjének döntése alapján a 
munkaterületre 1 vagy több napig nem léphetnek be. Ebben az 
esetben az így keletkezett késedelem az alvállalkozó érdekkörében 
felmerült késedelemként kerül megítélésre, és maga után vonja a 
vállalkozási szerződésben foglalt, a késedelemmel kapcsolatos 
jogkövetkezmények alkalmazását. 
17.11 A munkaszüneti napokon, ünnepnapokon alkalmazott 
munkarendről az őrszolgálat ad tájékoztatást az alvállalkozóknak.  
 
Az anyagok, eszközök ki- és beszállításának rendjéhez 
kapcsolódó biztonsági szabályok 
17.12 A munkaterületre építési anyagot, konténert, nagyobb értékű 
gépet behozni csak az alvállalkozó saját felelősségére, az 
őrszolgálat regisztrációja mellett lehet. Az építési anyag, konténer, 
gép építési területre való beengedése, regisztrációja nem jelenti azt, 
hogy akár a Megrendelő, akár az őrszolgálat ezeket megőrzésre 
átvette volna, így az ezekben bekövetkező bármilyen eredetű 
károsodásért sem a Megrendelőt-t, sem az őrszolgálatot semmiféle 
felelősség nem terheli.  
17.13 A vagyonbiztonság megőrzése érdekében a konténereket, 
gépeket, építőanyagokat az őrszemélyzet utasítása szerint, a 
láthatóság szempontjait figyelembe véve kell elhelyezni, ill. tárolni a 
munkaterületen.  
17.14 Az építési anyagok munkaterületre való beszállításakor az 
őrszolgálat ellenőrzi, hogy szállítólevél rendelkezésre áll-e. 
Szállítólevél nélkül építési anyag nem léphet be a munkaterületre. A 
szállítólevelek alapján az őrszolgálat napi nyilvántartást vezet a 
beszállított építési anyag mennyiségéről, illetve a megrendelő 
személyéről (rendeltetéséről).  
17.15 Építési anyagot a munkaterületről kiszállítani csak az 
őrszolgálat ellenőrzése mellett lehet. A kiszállítás jóváhagyását az 
alvállalkozónak kell írásban kérnie, és azt a Megrendelő valamelyik 
helyszíni munkavezetőjének (létesítményfelelősnek) írásban 
engedélyeznie kell. A kiszállítandó építési anyagot a kilépéskor az 
őrszolgálatnak be kell mutatni, aki a mennyiségi ellenőrzést 
követően, az engedély birtokában a kiszállítást jóváhagyja. A fenti 
feltételek nem teljesülése esetén az őrszolgálat a kiszállítást nem 
engedélyezi. 
17.16 Az alvállalkozó a munkaterületre bevitt, 20.000.-Ft-nál 
nagyobb értékű gépekről (a továbbiakban: gép) a belépéskor pontos 
listát köteles adni az őrszolgálatnak, amelyen fel kell tüntetni az 
alvállalkozó nevét, a gép típusát és gyári számát. Az adatok 
helyességét az őrszolgálat a belépéskor ellenőrizheti. Az őrszolgálat 
nem ellenőrzi a kisebb értékű szerszámok, munkaeszközök be- és 
kiléptetését. 
17.18 Gépet a munkaterületről kiszállítani csak regisztrált módon, az 
őrszolgálat ellenőrzése mellett lehet. A munkaterületről kiszállítani 
kívánt gépet az őrszolgálat a géplisták adatai alapján beazonosítja. 
A gépet csak az alvállalkozó, vagy a helyszíni munkavezető által 
adott megbízás alapján eljáró megbízottja szállíthatja ki a 
munkaterületről, aki a gépet oda behozta.   
A fenti feltételek nem teljesülése esetén az őrszolgálat a kiszállítást 
nem engedélyezi. 
17.19 A munkaterületen - bizonyos építkezések esetében - a 
Megrendelő lehetőséget biztosít arra, hogy az alvállalkozó a 
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gépeket, munkaeszközöket, építési anyagokat konténerben 
helyezze el éjszakai, vagy hétvégi tárolásra. Az elhelyezés az 
őrszolgálat közreműködésével, regisztrált módon történik. Az 
elhelyezett gépekről, építési anyagokról az őrszolgálat 
jegyzőkönyvet vesz fel, az alvállalkozóval közösen. Csak azok a 
gépek, építési anyagok kerülhetnek ilyen módon elhelyezésre, 
amelyek regisztrált módon kerültek beszállításra a munkaterületre.  
A tárolásra szolgáló konténer lezárása az alvállalkozó jelenlétében, 
két lakattal történik. Az egyik lakat kulcsa az őrszolgálatnál marad, 
míg a másik lakat kulcsát az alvállalkozó magánál tartja. A konténer 
felnyitása, tartalmának kiadása az alvállalkozó jelenlétében történik, 
az elhelyezéskor felvett jegyzőkönyv aláírásával.  
17.20 A Megrendelő, vagy az őrszolgálat a konténerben elhelyezett 
dolgokét semmilyen felelősséget nem vállal. (Két lakattal történő 
zárás mellet lopás esetén a felelősség az őröket terheli.) Az 
őrszolgálatnak rendkívüli helyzetben joga van a konténert 
erőszakkal is felnyitni.  
Az alvállalkozó a saját konténerében is tárolhatja a dolgait, azonban 
ebben az esetben az őrszolgálat a be- és kitárolásban semmilyen 
közreműködést nem vállal. 
17.21 Az őrszolgálat elrendelheti a munkaterületre beszállított, 
illetve ott lévő építési anyagok leltározását. Ebben valamennyi 
alvállalkozó köteles közreműködni.  
17.22 Az építési anyagot, kézzel nem mozgatható gépet szállító 
járművek csak a rakodás időtartamára hajthatnak be a 
munkaterületre. A szállításokat munkaidőben kell végezni. 
Az alvállalkozó kötelezettsége, hogy az ő érdekében szállítást 
végző, és az építkezésre behajtó járművek adatait előzetesen leadja 
az őrszolgálatnak. Meg kell jelölni a fuvarozó vállalkozó személyét, 
valamint a sofőr nevét és telefonszámát.  
Az őrszolgálat csak olyan járművet enged be a munkaterületre, 
amelynek a jövetelét valamelyik alvállalkozó előzetesen bejelentette. 
Az őrszolgálat a behajtáskor a járművet regisztrálja, majd a járművet 
a szélvédő mögött látható módon elhelyezett behajtási engedéllyel 
látja el. A behajtási engedélyen fel kell tüntetni a fuvarozó nevét, a 
sofőr nevét, és telefonszámát. 
17.23 A regisztráció során rögzíteni kell a belépés időpontját, a 
jármű rendszámát, a fuvarozó cég nevét, a sofőr nevét, lakcímét, 
személyi igazolvány számát, a szállítást megrendelő alvállalkozót, 
valamint a szállítólevelet. A szállítólevél alapján rögzíteni kell a 
szállított áru megnevezését, mennyiségét is.   
A kilépés időpontját rögzíteni kell. Kilépéskor ellenőrizni kell, hogy a 
jármű üresen távozik-e. Ha építési anyagot, gépet kíván kiszállítani, 
mindaddig, amíg ezek eredete nem bizonyított (kiszállítási engedély 
ellenőrzése meg nem történt), a jármű nem hajthat ki a 
munkaterületről.  
17.24 Munkaidőn kívül történő szállításról az alvállalkozó köteles 
előzetesen értesíteni az őrszolgálatot. Ennek elmulasztása esetén 
az őrszolgálat a munkaidőn kívül érkező szállítást nem engedi be a 
munkaterületre.  
 
A Megrendelő építkezésein előforduló vagyon elleni 
bűncselekmény, más rendkívüli esemény esetén követendő 
eljárás 
17.25 A jelen eljárási szabályokat kell követni minden olyan vagyon 
elleni bűncselekmény (jellemzően dologi erőszakkal, vagy anélkül 
elkövetett lopás) esetén melyek a Megrendelő építkezésein 
fordulnak elő. 
Rendkívüli esemény (így tűzeset, robbanás, veszélyes anyag útján 
bekövetkezett szennyezés, baleset, tömeges baleset) 

bekövetkezésekor elsősorban az emberi élet védelme valamint a 
vagyontárgyakban bekövetkezett káresemény enyhítése a legfőbb 
szempont.   
17.25 A bűncselekmény észlelését követően az esemény helyszínét 
az őrszolgálatnak haladéktalanul szakszerűen biztosítania kell. A 
biztosítási feladat mellett továbbra is el kell látnia a munkaterület 
őrzés-védelmi feladatait, ezért a biztosításba - az irányítási feladatok 
ellátása mellett - az őrszolgálat más – elsődlegesen a 
Megrendelőhöz tartozó - személyt is bevonhat. Az őrszolgálat 
személyzete a biztosítási alapfeladatokról szakmai felkészítésben 
részesült. A helyszíni biztosítást mindaddig fenn kell tartani, amíg a 
nyomozóhatóság, vagy az őrszolgálat belső szakértője meg nem 
érkezik. Szükség esetén az őrszolgálatnak a biztosításban továbbra 
is részt kell vennie. 
17.26 A diszpécser jegyzőkönyvezi a hívás idejét, tartalmát. A 
bejelentés tartalmától függően az alábbi intézkedéseket kell tennie:  
a. Súlyosnak ítélt ügyben javaslatot tesz az esemény azonnali 
rendőrségi, valamint más hatóságokhoz történő bejelentésére, és 
tanácsokkal segíti, hogy a Megrendelő képviselője megtehesse a 
szükséges intézkedéseket. Ezzel párhuzamosan kirendeli az 
őrszolgálat szakértőit belső vizsgálatra.   
b. A bűncselekményi értékhatárt el nem érő kárértékű ügyekben 
javaslatot tesz belső vizsgálatra, és kirendeli az őrszolgálat 
szakértőit az ügy kivizsgálására. Ilyen esetben a károsultra kell bízni 
annak eldöntését, hogy tesz-e rendőrségi feljelentést. 
c. Tettenérés esetén, amennyiben az elkövető a cselekmény 
elkövetését beismeri, és a kár helyben teljes egészében megtérült, a 
diszpécser dönthet az ügy belső vizsgálattal történő lezárása, a 
nyomozóhatóság bevonása nélkül. Ilyen esetben szintén a 
károsultra kell bízni annak eldöntését, hogy tesz-e rendőrségi 
feljelentést. 
Amennyiben azonban a tettenérés során nem sikerül valamennyi 
elkövetőt elfogni, és a kár nem térül meg teljes egészében (pl. az 
eltulajdonított dolgoknak csak egy része kerül meg), a 
nyomozóhatóság értesítése minden más kötelezettséggel szemben 
előnyt élvez. 
 
18. MELLÉKLETEK: 
103     Vállalkozói vég- , részszámla melléklet 
104    Szakasz-  és végteljesítés igazolása 
109.1  Jegyzőkönyv vállalkozói szerződésajánlat egyeztetéséről 
110     Nyilatkozat  (skontó) 
114     Szerződést módosító közös nyilatkozat 
115     Garancianyilatkozat 
120.1 Jegyzőkönyv a teljesítési garancia visszatartás tárgyában 
120.2 Jegyzőkönyv a jóteljesítési garancia visszatartás  
                tárgyában 
123 Munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv 
125 Felelős vezetői nyilatkozat 
136 Nyilatkozat Vállalkozó munkavállalóinak munkaterületre  
                történő belépéshez, munkavégzéshez 
304     Adatlap  
 Hulladék nyilvántartási karton 
 Nyilatkozat a Kbt. hatálya alá tartozásról 
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